

## UCHWAŁA NR 27/2019

### Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 19 marca 2019 r.

**w sprawie:** poparcia starań Miasta Wodzisław Śląski w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. *Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”* w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020

Działając na podstawie § 22 ust. 1<sup>1</sup> lit. d) oraz § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

#### Zarząd Związku uchwala co następuje:

##### § 1

Popiera się starania Miasta Wodzisław Śląski będącego Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania środkami europejskimi dla projektu pn. *Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”* (nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.02.02-24-005D/17-01) w ramach poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT RPO WSL 2014-2020 do kwoty 253 tys. zł.

##### § 2

Treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym pismo Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego przekazuje się do Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

##### § 3

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Biura Związku/Koordynatorowi RIT Subregionu Zachodniego.

##### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

*(-) Damian Mrowiec*

# Dokument elektroniczny

---

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Wodzisław Śląski, 2019-03-13

### Dane nadawcy

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego  
44-300 Wodzisław Śląski  
Bogumińska 4

### Dane adresata

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w  
Katowicach  
40-037 Katowice  
Juliusza Ligonja 46

**FZ-I.042.9.2017**

### **dot. projektu pn. Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim (...), ID: 005D/17**

Beneficjent projektu pn.: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zakwalifikowanie robót koniecznych/zamiennych wynikających z załączonych protokołów konieczności, a także zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych.

Z poważaniem,  
Mieczysław Kieca  
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

### Załączniki:

1. Formularze zmian w projekcie - dn 11 03 2019.xls
2. Pismo zmiany 13 03 2019.docx
3. Załączniki.zip

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2019-03-18T10:54:35.184+01:00

---

**Podpis elektroniczny**

**Formularz dotyczący zmian zakresu rzeczowego**

Numer wniosku o dofinansowanie:

WND-RPSL.10.02.02-24-005D/17-003

Tytuł projektu:

Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Beneficjent:

Miasto Wodzisław Śląski

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych / zamiennych (brutto)	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą /faktury dot. robót dodatkowych/zamiennych	Nr wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian łącznie z kosztem robót dodatkowych/ zamiennych
	przed zmianą	po zmianie							
1	Istniejące złącze kablowe znajduje się w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.	Nowe złącze kablowe do budynku.	Czynniki związane ze złym stanem technicznym istniejącego przyłącza powodują, iż złącze należy wykonać z innego miejsca w budynku.	11 278,95 zł	Protokół konieczności nr 2 z dnia 14.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD011	218 703,31	229 982,26 zł
2	Omyłkowa zamiana w przedmiarze i kosztorysie nawierzchni o grubości 30 mm na 1000 mm i odwrotnie oraz zastosowanie obrzeży betonowe.	Zasosowanie właściwe ilości dla każdej z nawierzchni oraz obrzeży bezpiecznych, gumowych z EPDM.	Zgodnie z projektem nawierzchnię placu zabaw powinno wykonać się w dwóch wysokościach bezpiecznego upadku. Zgodnie z powyższym należy przyjąć właściwe ilości dla każdej z nawierzchni oraz zastosować obrzeża bezpieczne, gumowe z EPDM.	29 062,83 zł	Protokół konieczności nr 3 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD008	344 000,00	373 062,83 zł
3	Projekt przewiduje: zamocowanie siodełka prysznicowego dla niepełnosprawnych (1 szt.) poręczy stałej prysznicowej (1 szt.) oraz montaż stelażu dla zabudowy słupczek ustępowych systemowych na ścianach (8 szt.). Powyższe nie zostało ujęte w przedmiarze i kosztorysie.	Zgodnie z projektem należy: zamocować siodełko prysznicowe dla niepełnosprawnych (1 szt.) poręcz stałą prysznicową (1 szt.) oraz stelaż dla zabudowy słupczek ustępowych systemowych na ścianach (8 szt.).	W celu prawidłowej realizacji zadania, w tym stworzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami należy zamontować wszystkie elementy przewidziane projektem.	10 430,40 zł	Protokół konieczności nr 4 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD006	185 535,44	195 965,84 zł
4	Wykończenie cokoliczków posadzek żywicznych listwami nierdzewnymi.	Wykończenie cokoliczków posadzek żywicznych żywicą poliuretanową (jak posadzka).	Ze względów estetycznych oraz ekonomicznych należy dokonać zamiany rozwiązania technicznego.	-5 565,47 zł	Protokół konieczności nr 4 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD009	1 748 217,71	1 742 652,24 zł

5	Wykonanie instalacji c.o. z miedzi lutowanej.	System zaciskowy oparty o rury ocynkowane zewnętrznie.	Ze względu ekonomicznych należy dokonać zamiany rozwiązania technicznego.	-799,48 zł	Protokół konieczności nr 4 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD006	185 535,44 zł	184 735,96 zł
6	Wypełnienie balustrad z blachy perforowanej z otworami 1 cm x 1 cm.	Wykonanie wypełnienia balustrad z pionowych prętów stalowych.	Ze względu bezpieczeństwa oraz ekonomicznych należy dokonać zamiany rozwiązania technicznego.	-22 193,87 zł	Protokół konieczności nr 4 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD009	1 748 217,71	1 726 023,84 zł
7	W projekcie uwzględniono trzy daszki nad wejściami, jednakże skosztorysowo dwa.	Należy wykonać wszystkie daszki.	W celu prawidłowej realizacji zadania, należy wykonać wszystkie daszki.	13 534,05 zł	Protokół konieczności nr 4 z dnia 19.12.2018	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD009	1 748 217,71	1 761 751,76 zł
8	W projekcie przewidziano umiejscowienie grzejników dolnozasilanych pod parapetami.	Montaż grzejników zgodnie z zestawieniem przedstawionym przez projektanta.	Ze względu na gabaryty grzejników dolnozasilanych nie ma możliwości ich montażu należy zastosować grzejniki zgodnie z wytycznymi projektanta.	4 526,87 zł	Protokół konieczności nr 5 z dnia 08.01.2019	Aneks nr 2 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 zawarty w dniu 14 lutego 2019 r.	WYD006	185535,44	190 062,31 zł
9	Warstwa wykończeniowa ścian z tynku imitującego beton.	Wyrównanie ścian oraz ich standardowe wykonanie tj. wykonanie gładzi gipsowych i malowanie.	Z uwagi na złą jakość istniejących tynków należy wyrównać ściany, a następnie wykonać je standardowo.	3 508,69 zł	Protokół konieczności nr 6 z dnia 06.02.2019	Aneks nr 3 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 (zostanie sporządzony w najbliższym czasie)	WYD009	1 748 217,71	1 751 726,40 zł
10	Zakup wyposażenia w tym biurek.	Zakup wyposażenia w tym biurek.	W projekcie przewidziano zakup biurek w tym narożnych i prostych. W kosztorysie oraz przedmiarze omyłkowo doszło do zamiany rodzaju i ilości wyposażenia.	1 318,56 zł	Protokół konieczności nr 7 z dnia 06.02.2019	Aneks nr 3 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 (zostanie sporządzony w najbliższym czasie)	WYD007	252 343,11	253 661,67 zł
11	Pokrycie zadaszenia tarasu szklanego w konstrukcji aluminiowej	Pokrycie zadaszenia tarasu szklanego w konstrukcji aluminiowej	Należy wykonać pokrycie zadaszenia tarasu szklanego w konstrukcji aluminiowej zgodnie z dokumentacją techniczną. Powyższe prace omyłkowo nie zostały skosztorysowane.	207 255,00 zł	Protokół konieczności nr 8 z dnia 06.02.2019	Aneks nr 3 do umowy AIDM-II.7013.20.2017/R z dnia 30.11.2017 (zostanie sporządzony w najbliższym czasie)	WYD009	1 748 217,71	1 955 472,71 zł
<b>PODSUMOWANIE</b>				<b>252 356,53 zł</b>					