

UCHWAŁA NR 69/2021

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie: poparcia starań Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Działając na podstawie § 22 ust. 1¹ lit. d) oraz § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Zarząd Związku uchwala co następuje:

§ 1

1. Popiera się starania Miasta Jastrzębie-Zdrój będącego Członkiem Związku RIT w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania środkami europejskimi dla projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” (nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.03.02-24-069E/20-002) w ramach poddziałania 4.2.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT RPO WSL 2014-2020 o kwotę 755 528,24 zł.
2. Treść wniosku Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwiększenia dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*

(-) Piotr Kuczera

Jastrzębie-Zdrój, 6 grudnia 2021 r.

IKI.042.1.3.15.2020.MZ

Wpłynęło dnia 06.12.21

Podpis

52.855.2021.HPA

Szanowny Pan

Adam Wawoczny

Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik

Dotyczy: **Projekt 069E/20 pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”**

W związku z realizacją projektu wnioskujemy o zwiększenie dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”, z uwagi na następujące okoliczności:

- w związku z przeprowadzonym przetargiem na wybór wykonawcy robót budowlanych wartość robót kwalifikowanych uległa zwiększeniu w stosunku do złożonego wniosku aplikacyjnego o 53 986,11 zł brutto (kwota dotacji 51 286,80 zł);
- na etapie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, z uwagi na zauważone przez oferentów nieścisłości pomiędzy projektem budowlanych, a przedmiarem robót, zaistniała konieczność zwiększenia zakresu robót termomodernizacyjnych, co skutkowało zwiększeniem wartości robót kwalifikowanych o kwotę 355 969,46 zł brutto (kwota dotacji 338 170,99 zł);
- w trakcie realizacji zadania, na robotach termomodernizacyjnych (kwalifikowanych), zwiększyły się obmiary powykonawcze z uwagi na różnice obmiarowe zawarte w dokumentacji technicznej, dotyczące robót ogólnobudowlanych (rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, murowych i izolacyjnych ścian fundamentowych wraz z drenażem), w związku z tym wartość umowy wzrosła o kwotę 11 834,24 zł brutto (kwota dotacji 11 242,52 zł);
- w czasie trwania projektu zdecydowano o budowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ulicy Wrocławskiej 2, mając na względzie zapewnienie dostawy energii dla obiektu z odnawialnych źródeł energii. Został zlecony przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, gdzie najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta na kwotę 220 497,04 zł

HP Radkowska
Prośbę o przygotowanie udzielenia na podstawie Zapytania w trybie korespond.

brutto. Natomiast wykonanie konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną zostało zlecone obecnemu wykonawcy robót budowlanych w kwocie 113 241,39 zł brutto. Łącznie wartość całej instalacji fotowoltaicznej wynosi 333 738,43 zł brutto (kwota dotacji 317 051,51 zł). Budowa instalacji fotowoltaicznej wpisuje się w zakres działania 4.3.2 i pozytywnie wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Mając na względzie powyższe wnoskujemy o zwiększenie wydatków kwalifikowanych na projekcie o kwotę 755 528,24 zł tj. do wartości 2 120 024,52 zł, a tym samym dofinansowania o wartość **717 751,83 zł**, tj. do wartości **2 014 023,30 zł**.

W załączeniu przedkładamy „Formularz dotyczący zmian kosztów kwalifikowalnych w projekcie”, w którym określono wnioskowane zwiększenie kosztów kwalifikowanych i dofinansowania.

Realizacja przez Miasto Jastrzębie-Zdrój zadań inwestycyjnych, w tym Projektów dofinansowanych w ramach EFRR, pociąga za sobą bardzo duże, niekwalifikowane nakłady finansowe. Jest to bezpośrednio spowodowane, rynkowym wzrostem cen materiałów budowlanych, a także kosztów pracy. Jednocześnie, stanowi to duże obciążenie dla budżetu Miasta, przez co konieczną staje się rezygnacja z wielu zaplanowanych inwestycji miejskich.

Prosimy o przyjęcie stosownej uchwały, umożliwiającej złożenie wniosku o zwiększenie dofinansowania do Instytucji Zarządzającej.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Roman Foksowicz

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załączniki:

1 x Formularz dotyczący zmian kosztów kwalifikowalnych w projekcie

Kopia:

1 x aa

Formularz dotyczący zmian kosztów kwalifikowalnych w projekcie

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.04.03.02-24-069E/20-002

Tytuł projektu: "Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta"

Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Lp	Nr wydatku (w tabeli należy wykreślić WSZYSTKIE wydatki w ramach projektu, nawet jeśli ich wartość nie ulega zmianie)	PRZED ZMIANA			PO ZMIANIE				poziom dofinansowania wydatku po zmianie	
		Koszt kwalifikowalny w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Dofinansowanie w aktualnej wersji umowy o dofinansowanie	poziom dofinansowania dla wydatku	Nr i data umowy z wykonawcą/ faktury	Wartość umowy z wykonawcą dotycząca danego wydatku	Czy wszystkie zamówienia dotyczące wydatku zostały przeprowadzone	Koszt kwalifikowalny po zmianach		Dofinansowanie po zmianach*
KOSZTY KWALIFIKOWANE										
1	WYD001- Roboty termomodernizacyjne	1 072 283,80	1 018 669,61	95%	IKI.272.210.2020 z 10.11.2020 r. wraz z aneksami	1 327 866,24	TAK	1 327 866,24	1 261 472,93	95%
2	WYD002- Roboty instalacyjne	287 212,48	272 851,86	95%	IKI.272.210.2020 z 10.11.2020 r. wraz z aneksami	453 419,85	TAK	453 419,85	430 748,86	95%
3	WYD003- Promocja	5 000,00	4 750,00	95%	-	-	NIE	5 000,00	4 750,00	95%
4	WYD004- Instalacja fotowoltaiczna	-	-	-	IKI.272.210.2020 z 10.11.2020 r. wraz z aneksami - w zakresie konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczną. Oferta. Etap podpisywania umowy - w zakresie paneli fotowoltaicznych	333 738,43	TAK	333 738,43	317 051,51	95%
SUMA		1 364 496,28	1 296 271,47	-		2 115 024,52	-	2 120 024,52	2 014 023,30	-
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE										
1	Analizy	-	-	-		11 193,00	TAK	11 193,00	-	-
2	Roboty	-	-	-	IKI.272.210.2020 z 10.11.2020 r. wraz z aneksami	4 170 396,45	TAK	4 170 396,45	-	-
SUMA		-	-	-		4 181 589,45	-	4 181 589,45	-	-
łącznie		-	-	-		6 296 613,97	-	6 301 613,97	2 014 023,30	-

Z UP. PREZYDENTA MIASTA


Roman Poksodniczy
WZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

