

UCHWAŁA NR 10/2017

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 27 stycznia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za II półrocze 2016 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1¹ pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zarząd Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się informację kwartalną za II półrocze 2016 r. z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020.

§ 2

Informacja kwartalna za II półrocze 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*


Mieczysław Kieca

Tab. 1. KARTA INFORMACYJNA

Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	31.12.2016
Data i miejsce sporządzenia	09.01.2017
Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	IP RIT RPO WSL - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Aleksandra Grabarczyk
Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną	32 42 22 446, biuro@subregion.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Adam Wawoczny
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	<p style="text-align: center;"> <i>Dyrektor Biura Związku</i> <i>/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego</i>  <i>Adam Wawoczny</i> </p>

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IZ, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego/lokalnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Tab. 2. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH

RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

I. Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT/RIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze		
1.	Dotyczy Strategii ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: W okresie sprawozdawczym Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego nie podlegała aktualizacji. Obowiązujący dokument został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku. Dokument został poddany aktualizacji m.in. ze względu na podpisanie aneksu nr 1 do Porozumienia, aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020, aktualizację IW IP RIT RPO WSL. Strategia RIT uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa (z dniem 09.06.2016 r.) i pozytywną opinię IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (z dniem 21.06.2016 r.). Nie dostrzeżono zagrożeń związanych z realizacją RIT.
2.	Dotyczy dokumentu założycielskiego w współpracy JST na rzecz realizacji ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku jako stowarzyszenie JST, jest osobą prawną funkcjonującą od 2002 r. Ramowe zadania w zakresie RIT znajdują się w Statucie Związku. IP RIT RPO WSL nie dostrzega problemów związanych z dokumentem założycielskim w zakresie współpracy 28 JST na rzecz realizacji RIT.
3.	Dotyczy porozumienia IZ RPO-IP ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 zostało zawarte między IP RIT oraz IZ w dn. 13 marca 2015 r. i zmienione Aneksem nr 1 z dn. 18 grudnia 2015 r. IP RIT RPO WSL nie dostrzega problemów w obszarze zawartego z IZ RPO WSL porozumienia w sprawie realizacji instrumentu terytorialnego RIT RPO WSL 2014-2020. W II półroczu 2016 roku współpraca przebiegała prawidłowo.
4.	Dotyczy projektów realizowanych w ramach RPO	wysoki/średni/niski* Opis problemu: W okresie sprawozdawczym ogłoszono 13 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego. W terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. rozstrzygnięto 5 konkursów dedykowanych RIT (dofinansowanie otrzymało łącznie 19 projektów). IP RIT RPO WSL dostrzega problem związany z długim terminem oceny projektów, często nieuzasadnionym w przypadku naborów z małą ilością wniosków do oceny. Powyższe przekłada się na niewystarczającą kontraktację środków i możliwe opóźnienia we wdrażaniu RIT w Subregionie Zachodnim.
5.	Dotyczy projektów komplementarnych w ramach KPO (tylko dla ZIT Subregionu Centralnego)	wysoki/średni/niski* nie dotyczy Opis problemu: nie dotyczy
6.	Inne	wysoki/średni/niski* Opis problemu: brak

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

TABELA 3. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI ZIT/RIT

Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie ZIT/RIT	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Wartość wskaźnika w danym okresie ²										Ramy wykonania (jeżeli dotyczy) ⁴										Cel		
				Rok	I-II Q			III-IV Q			Wartość kumulatywna ³				Wartość docelowa dla 2018			% realizacji wartości docelowej ⁵			Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej		
					M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M
0	1			5	6	7	8	9	10-8/9*100%	11	12 = 8/11*100%															
3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	1	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	2	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	3	Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	4	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych	MW	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	5	Stacjonarny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT	6	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	7	Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	8	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych	MW	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	9	Liczba gospodarstw domowych z łączną klasą zużycia energii	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	10	Stopień redukcji PM 10	t/rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	11	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	MW	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	12	Stacjonarny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	13	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przystankowych	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	15	Stacjonarny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	13	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przystankowych	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	15	Stacjonarny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0
	16	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przystankowych	szt.	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	0	0	0	0



TABELA 4. INFORMACJE FINANSOWO-REZUMOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZIT/RIT

Dział priorytetowa/Działanie/Projekt/Inicjatywa	Alfabetyczny skrót UE ¹	Fundusz ²	Złożone wnioski o dofinansowanie ³				Zawarte umowy/wydanie decyzje o dofinansowanie				Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje ⁴			
			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)	% realizacji ZIT/RIT	liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)	% realizacji ZIT/RIT	wartość od uruchomienia programu (w zł)		% realizacji ZIT/RIT	
			w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem ⁵	wzrostającego dofinansowania (UE)	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	dofinansowania UE	wydatki kwalifikowalne ⁶	dofinansowania UE	16+17+18/100%	
3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	1	15 568 716,09	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT	5	19 168 229,25	5	6 078 149,56	3 789 380,78	19,77%	3	3	1 110 609,51	818 891,36	4,27%	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	14	118 586 791,67	14	69 060 747,20	51 280 790,14	43,24%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	0	37 891 561,36	0	4 605 023,66	3 003 885,82	7,93%	1	2	4 605 023,66	3 003 885,82	7,93%	17 712,00	15 055,20	0,04%
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	0	54 044 474,76	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT	0	24 090 387,75	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT	1	1 645 355,78	1	0,00	330 382,42	20,08%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT	2	1 974 426,93	2	0,00	562 060,00	28,47%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	0	987 213,47	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.1.2. Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	0	12 243 093,43	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	3	13 375 822,11	3	0,00	1 393 238,13	10,42%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.2.2. Rozwój przedsiębiorstwa społecznego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	0	34 147 477,60	2	7 682 578,82	4 604 883,77	13,49%	2	2	7 682 578,82	4 604 883,77	13,49%	0,00	0,00	0,00%
10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	0	69 378 881,60	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT	0	7 525 833,04	12	0,00	4 845 618,43	64,39%	6	6	1 963 520,71	1 668 992,60	22,18%	0,00	0,00	0,00%

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	15 093 364,71	EFS	0	6	0,00	5 982 605,86	39,64%	3	3	2 537 521,16	2 156 892,98	14,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT	2 303 498,09	EFS	0	0	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	15 243 211,53	EFRR	0	6	32 201 125,48	12 528 072,53	82,19%	6	6	32 201 125,48	12 528 072,53	82,19%	10 275 024,30	8 273 017,77	3 450 546,16	22,64%
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	22 017 972,21	EFRR	3	5	15 746 335,03	13 024 318,94	59,15%	5	5	15 746 335,03	13 024 318,94	59,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dla OP	465 286 511,36		28	58	135 373 959,75	101 345 236,82	21,78%	26	27	65 846 714,37	37 805 938,00	8,13%	10 292 736,30	8 290 739,77	3 465 601,36	0,74%
Komentarz																
Różnice w poddziałaniu 4.1.2 w zakresie postępu finansowego i rzeczowego wynikają z trwającego procesu podpisywania umów o dofinansowanie (pierwsze umowy zawarte w grudniu 2016 r.). W okresie sprawozdawczym nie zakończono oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 4.3.2, 7.1.2 i 7.3.2 - nie wykazano zatem środków w ramach wniosków o płatność. W zakresie poddziałania 4.5.2, 10.2.2, 11.1.2, 11.2.2, 12.1.2 i 12.2.2 okres rzeczowej realizacji projektów przewidziano na kolejne okresy sprawozdawcze. Tym samym wydatki zostaną uwzględnione w kolejnych informacjach kwartalnych.																
1 Dotyczy wniosków poprawianych pod względem formalnym i wprowadzonych do LSI 2014/31 2014.																
2 Zgodnie z datą zwierzczenia wniosku o płatność.																
3 Wskazana w obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego Porozumieniu IE - IP ZIT/INT.																
4 Wskazanie władczego Funduszu EFRR lub EFS.																
5 W przypadku projektów finansowanych z EFS liczymy dotychczas wydatków egdłem należy pozostawić pułap.																
6 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucję dokonującą weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do LSI 2014/ S1 2014 i zatwierżone do końca okresu sprawozdawczego).																
7 W przypadku wygaśnięcia ewidentnych różnic między postępowaniem finansowym a rzeczowym.																