

UCHWAŁA NR 59/2017

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 2 sierpnia 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia informacji kwartalnej za I półrocze 2017 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1¹ pkt d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

**Zarząd Związku
uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się informację kwartalną za I półrocze 2017 r. z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020.

§ 2

Informacja kwartalna za I półrocze 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku*


Damian Mrowiec

Tab. 1. KARTA INFORMACYJNA

Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego	
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Dane aktualne na dzień	30.06.2017
Data i miejsce sporządzenia	Rybnik, 10.07.2017
Institucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna)	IP RIT RPO WSL - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną	Aleksandra Grabarczyk
Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną	32 42 22 446, biuro@subregion.pl
Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej	Adam Wawoczny
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej*	<p style="text-align: center;"> <i>Dyrektor Biura Związku</i> <i>/Koordynator RIT Subregionu Zachodniego</i>  <i>Adam Wawoczny</i> </p>

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IZ, ze stanem faktycznym.

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego/lokalnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.

Tab. 2. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH

RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

I. Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT/RIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze		
1.	Dotyczy Strategii ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: W okresie sprawozdawczym Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego nie podlegała aktualizacji. Obowiązujący dokument został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku. Dokument został poddany aktualizacji m.in. ze względu na podpisanie aneksu nr 1 do Porozumienia, aktualizację SZOOP RPO WSL 2014-2020, aktualizację IW IP RIT RPO WSL. Strategia RIT uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa (z dniem 09.06.2016 r.) i pozytywną opinię IZ RPO WSL o zgodności Strategii z możliwościami finansowania RIT w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (z dniem 21.06.2016 r.). Nie dostrzeżono zagrożeń związanych z realizacją RIT.
2.	Dotyczy dokumentu założycielskiego w współpracy JST na rzecz realizacji ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku jako stowarzyszenie JST, jest osobą prawną funkcjonującą od 2002 r. Ramowe zadania w zakresie RIT znajdują się w Statucie Związku. IP RIT RPO WSL nie dostrzega problemów związanych z dokumentem założycielskim w zakresie współpracy 28 JST na rzecz realizacji RIT.
3.	Dotyczy porozumienia IZ RPO-IP ZIT/RIT	wysoki/średni/niski* Opis problemu: Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 zostało zawarte między IP RIT oraz IZ w dn. 13 marca 2015 r. i zmienione Aneksem nr 1 z dn. 18 grudnia 2015 r. IP RIT RPO WSL nie dostrzega problemów w obszarze zawartego z IZ RPO WSL porozumienia w sprawie realizacji instrumentu terytorialnego RIT RPO WSL 2014-2020. W I półroczu 2017 roku współpraca przebiegała prawidłowo.
4.	Dotyczy projektów realizowanych w ramach RPO	wysoki/średni/niski* Opis problemu: W okresie sprawozdawczym ogłoszono 8 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego. W terminie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. rozstrzygnięto 11 konkursów dedykowanych RIT (dofinansowanie otrzymało łącznie 43 projekty). IP RIT RPO WSL dostrzega problem związany z niewystarczającym poziomem kontraktacji środków i możliwe opóźnienia we wdrażaniu RIT w Subregionie Zachodnim.
5.	Dotyczy projektów komplementarnych w ramach KPO (tylko dla ZIT Subregionu Centralnego)	wysoki/średni/niski* Opis problemu: nie dotyczy
6.	Inne	wysoki/średni/niski* Opis problemu: brak

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.

TABELA 3. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI ZIT/RIT

Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie ZIT/RIT	L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka pomiaru	Wartość wskaźnika w danym okresie ¹									Ramy wykonania (jeśli dotyczy) ⁴						Cel										
				Rok	I-II Q			III-IV Q			Wartość kumulatywna ²			Wartość pośrednia dla 2018			% realizacji wartości pośredniej			Wartość docelowa dla 2023 r.			% realizacji wartości docelowej						
					M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O	M	K	O				
0	1	2	3	4	5	6			7			8			9			10=8/9*100%			11			12 = 8/11*100%					
3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	1	Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3,9	0	0	0%	
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3,9	0	0
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT	2	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	1200%
					2017	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0
	3	Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	szt.		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	4	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	4	0	0
	4	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych	MW		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	0,33%
					2017	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0
5	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	353	0	0	0,03%		
			2017	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	353	0	0	0,03%	
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	6	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	5	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	5	0	0
	7	Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE	szt.		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	5	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	5	0	0	0%
	8	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych	MW		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	0%
	9	Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	szt.		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	83	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	83	0	0	0%
	10	Stopień redukcji PM 10	t/rok		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	75	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	75	0	0	0%
	11	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	MW		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	19855	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	19855	0	0	0%
12	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	967	0	0	0%			
			2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	967	0	0	0%		
13	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0	0	4	0	0	0%	
			2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	0	0	4	0	0	0%	

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Osiągnięcie wskaźnika "Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej" dla wartości pośredniej na poziomie 1 szt. w chwili obecnej jest zagrożone. W ramach zakończonego naboru dla poddziałania 4.5.2 (RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16) wybrany do dofinansowania wniosek nie realizuje przedmiotowego wskaźnika. IZ RPO WSL wraz IP RIT RPO WSL ogłosił kolejny nabór w ramach poddziałania, który powinien pozwolić na realizację wskaźnika (nabór trwa do 29.09.2017 r.). Zagrożenie może stanowić fakt, iż wartości wskaźników rzeczowych osiągniętych w projektach współfinansowanych z EFRR, zgodnie z "Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" uznaje się za osiągnięte w momencie zatwierdzenia przez IZ RPO WSL płatności końcowej, a więc każda inwestycja, która nie zostanie zrealizowana do końca III kwartału 2018 r. może utrudniać osiągnięcie wskaźników dla RIT Subregionu Zachodniego.

14	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony ekwiwalentu CO ₂ /rok	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	km	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Osiągnięcie wskaźnika "Długość sieci kanalizacji sanitarnej" dla wartości pośredniej do końca 2018 roku na poziomie 8 km, wg danych z LSI 2014 i wniosków wybranych do dofinansowania nie jest zagrożone. Jeden z projektów wybranych do dofinansowania zrealizuje w pełni przedmiotowy wskaźnik, a inwestycja planowo zakończy się 30.09.2017 r. Minimalne ryzyko w zakresie zrealizowania wskaźnika może wynikać z braku podpisanych umów o dofinansowanie ze względu na warunek zgodności z V AKPOŚK, która w dalszym ciągu nie została przyjęta.

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

17	Długość sieci wodociągowej	km	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0%	
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych oczyszczalni ścieków	RLM	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5162	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

21	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest	t	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów	t/rok	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17132	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętymi wsparciem w programie	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja wartości pośredniej dla wskaźnika "Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętymi wsparciem w programie" na poziomie 33 osób jest zagrożona. Przeprowadzony do tej pory nabór w ramach poddziałania pozostał bez rozstrzygnięcia. IP RPO WSL wraz IP RIT RPO WSL ogłosiła kolejny nabór w ramach poddziałania, który powinien zagwarantować realizację wskaźnika (nabór trwa do 31.08.2017 r.).

16

7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT	25	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0%			
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
						2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
						2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0%
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0%
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT	29	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0%		
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	30	Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	osoby			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	31	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	32	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoby		Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0%
							2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
				2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0%		
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	34	Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0%		
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	35	Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie	osoby			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	36	Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu	osoby			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	37	Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukując pracy po opuszczeniu programu	osoby			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	38	Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0%		
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	39	Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe	szt.			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0%	
						2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

40	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	2016										2017											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0%	0	0	654	0	0	0%
<p>9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT</p> <p>Wartość pośrednia wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie" zaplanowanego do realizacji na poziomie 213 osób jest opóźniona przede wszystkim ze względu na fakt, że ze względu na nowelizację „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” oraz brak zatwierdzonych przez IZ RPO WSL lokalnych programów rewitalizacji (w które projekty muszą obowiązkowo się wpisywać w poddziałaniu 9.1.2) wdrażanie poddziałania rozpoczęło się dopiero w roku 2017. Do końca I półrocza 2017 r. nie rozstrzygnięto naboru prowadzonego w ramach poddziałania (w trakcie oceny merytorycznej). Niemniej jednak w celu wdrożenia działań zapobiegających brak realizacji wskaźnika na odpowiednim poziomie, zaplanowano kolejny nabór w październiku br.</p>																								
41	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoby	Realizacja ¹																					
			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	259	0	0	0%
				2017																				
				0										0										
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	osoby	Realizacja ³																					
			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	517	0	0	0%
					2017																			
					0										0									
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie	osoby	Realizacja ³																					
			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	200	0	0	0%
					2017																			
					0										0									
	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	szt.	Realizacja ³																					
			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	11	0	0	0%
					2017																			
					0										0									
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu	szt.	Realizacja ³																						
		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	4	0	0	0%	
				2017																				
				0										0										
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	osoby	Realizacja ³																						
		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	63	0	0	0%	
				2017																				
				0										0										
10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Liczba wybudowanych/ przebudowanych/wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej	szt.	Realizacja ³																					
			2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	13	0	0	0%
				2017																				
				0										0										

10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	48	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0%			
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<p>Wartość pośrednia wskaźnika "Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją" na poziomie 3 ha jest zagrożona. Wdrażanie poddziałania rozpoczęło się z opóźnieniem ze względu na niewielki odsetek pozytywnie zatwierdzonych przez IZ RPO WSL lokalnych programów rewitalizacji. W I półroczu 2017 r. zatwierdzono jedną listę projektów wybranych do dofinansowania. Tylko jeden z projektów zostanie planowo zakończony przed grudniem 2018 roku. Wskaźnik zostanie zrealizowany na poziomie 0,09 ha. IZ RPO WSL wraz IP RIT RPO WSL ogłosił kolejny nabór w ramach poddziałania, który powinien pozwolić na realizację wskaźnika (nabór trwa do 30.08.2017 r.). Zagrożenie może stanowić fakt, iż wartości wskaźników rzeczowych osiągniętych w projektach współfinansowanych z EFRR, zgodnie z "Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" uznaje się za osiągnięte w momencie zatwierdzenia przez IZ RPO WSL płatności końcowej.</p>																										
49	Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	92133	0	0	0%
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	92133	0
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT	50	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	14	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	14
	51	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	32	0	0	32	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	246	0	0	43%
					2017	0	0	74	0	0	0	0	0	0	74	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	246	0	0
	52	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	126	0	0	126	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	926	0	0	18%
					2017	0	0	42	0	0	0	0	0	0	42	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	926	0	0
53	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	17	0	0	76%	
				2017	0	0	13	0	0	0	0	0	13	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	17	0	0	76%	
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	54	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9%	0	0	465	0	0	1%		
					2017	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	66	0	0	9%	0	0	465	0	0	1%
	<p>Realizacja wskaźnika "Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy" na poziomie 66 osób do końca 2018 roku nie jest zagrożona. Na podstawie zawartych danych zawartych w LSI 2014 przewiduje się osiągnięcie wskaźnika pośredniego na odpowiednim poziomie.</p>																									
	55	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	osoby	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	17	0	0	59%
					2017	0	0	10	0	0	0	0	0	10	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	17	0	0	59%
	56	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	67%
2017					0	0	2	0	0	0	0	0	2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	3	0	0	67%	
57	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS	szt.	Realizacja ³	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	4	0	0	50%	
				2017	0	0	2	0	0	0	0	0	2	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	4	0	0	50%	

	58	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	osoby		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	46%			
					2017	0	0	6	0	0	0	0	6													
11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT	59	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	269	0	0	0%	
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	60	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoby		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	50	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	61	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoby		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	260	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	62	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby		2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	168	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	63	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	38	0	0	0%	
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	64	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	155	0	0	0%	
				2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	65	Potencjal objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	178	0	0	178	0	0	119	0	0	255%	0	0	597	0	0	51%
					2017	0	0	125	0	0	0	0	0	125												
		Stan faktyczny realizacji wskaźnika "Potencjal objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej" kształtuje się na poziomie 373 os. Nie został on jednak wykazany w ramach informacji kwartalnej ze względu na przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje zawarte we właściwych raportach LSI 2014/SL 2014.																								
	66	Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej	szt.		2016	0	0	0	0	0	1	0	0	1	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0	0	7	0	0	29%
					2017	0	0	1	0	0	0	0	0	1												
	Stan faktyczny realizacji wskaźnika "Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej" kształtuje się na poziomie 3 szt. Nie został on jednak wykazany w ramach informacji kwartalnej ze względu na przygotowanie dokumentu w oparciu o informacje zawarte we właściwych raportach LSI 2014/SL 2014.																									
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	67	Potencjal objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839	0	0	0%	0	0	4361	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
		Realizacja wskaźnika "Potencjal objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej" dla wartości pośredniej na poziomie 839 osób nie jest zagrożona. Do dofinansowania wybrano dotychczas 5 projektów, które planowo zakończoną się w przeważającej większości w 2017 roku. Przedmiotowe projekty pozwolą na realizację wskaźnika na poziomie 5 683 os.																								
	68	Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego	szt.	Realizacja ¹	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0%	0	0	8	0	0	0%
					2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
	Realizacja wskaźnika "Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego" dla wartości pośredniej na poziomie 2 szt. nie jest zagrożona. Do dofinansowania wybrano dotychczas 5 projektów, które planowo zakończoną się w przeważającej większości w 2017 roku. Przedmiotowe projekty pozwolą na realizację wskaźnika na poziomie 18 szt.																									

1 Podział na kobiety, mężczyzn i wartość ogółem stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami dla wskaźników dot. interwencji z EFSI (jeżeli dotyczy).

2 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

3 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

4 Kolumny dot. Ram wykonania aktualizowane są po raz ostatni w informacji kwartalnej składanej po zakończeniu IV kwartału 2018 r.

5 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn.

A. dla których w opinii IP ZIT/RIT występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej;

B. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,;

C. których wartości w opinii IP ZIT/RIT wymagają dodatkowych wyjaśnień;

D. których wartość docelowa została zmieniona;

E. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;

F. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%;

TABELA 4. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZIT/RIT

Oś priorytetowa/Działanie/Poddziałanie	Alokacja środków UE ¹	Fundusz ²	Złożone wnioski o dofinansowanie ¹					Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie					Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje ¹			
			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			liczba		wartość od uruchomienia programu (w zł)			wartość od uruchomienia programu (w zł)			
			w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem ³	wnioskowanego dofinansowania (UE)	% realizacji ZIT/RIT	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	dofinansowania UE	% realizacji ZIT/RIT	ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁴	dofinansowania UE	% realizacji ZIT/RIT
0	1	2	3	4	5	6	7=6/1*100%	8	9	10	11	12=11/1*100%	13	14	15	16=15/1*100%
3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	14 986 048,75	EFRR	1	1	3 811 133,82	2 382 385,77	16%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT	18 450 848,25	EFRR	0	5	6 078 149,56	3 781 494,88	20%	2	5	6 078 149,56	3 781 494,88	20%	304651,33	294824,01	183708,26	1,00%
4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	114 148 619,00	EFRR	0	14	68 653 315,16	50 848 978,21	45%	13	13	42 848 294,94	30 334 372,87	27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	36 473 449,87	EFRR	4	6	18 344 148,74	11 668 384,48	32%	0	2	4 605 023,66	3 003 885,82	8%	588365,7	582954,27	495511,14	1,36%
5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT	52 021 832,04	EFRR	0	5	63 237 211,67	28 661 591,61	55%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT	23 188 792,39	EFRR	0	5	8 132 689,74	2 868 343,98	12%	4	4	2 043 864,80	1 506 402,15	6%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT	1 583 777,48	EFS	0	1	0,00	330 382,42	21%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT	1 900 532,97	EFS	0	2	0,00	546 335,00	29%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	950 266,49	EFS	0	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	11 784 889,25	EFS	1	0	0,00	393 765,50	3%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	12 875 224,98	EFS	7	10	0,00	4 991 561,85	39%	2	2	1 240 110,74	1 054 094,13	8%	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganege i chronlonego oraz infrastruktury uslug spolecznych - RIT	32 869 490,40	EFRR	7	9	32 388 351,07	21 373 524,85	65%	0	2	7 682 578,82	4 597 512,04	14%	15965,4	15965,4	10502	0,03%
10.3.2. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - RIT	66 782 340,68	EFRR	2	2	7 814 462,48	7 195 229,85	11%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej - RIT	7 244 174,80	EFS	1	13	0,00	5 199 518,05	72%	0	6	1 959 520,21	1 665 592,60	23%	316446,51	316446,51	268979,53	3,71%
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	14 528 680,16	EFS	8	14	0,00	13 432 399,09	92%	0	3	2 537 521,16	2 156 892,98	15%	348351,94	348351,94	300288,39	2,07%
11.4.2. Ksztaicenie ustawiczne - RIT	2 217 288,47	EFS	0	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	14 672 726,37	EFRR	0	6	32 201 125,48	12 528 072,53	85%	0	6	32 201 125,48	12 528 072,53	85%	11587007,95	9569501,41	4062996,37	27,69%
12.2.2. Infrastruktura ksztalcenia zawodowego - RIT	21 193 938,09	EFRR	0	5	15 746 335,03	13 024 318,94	61%	0	5	15 746 335,03	13 024 318,94	61%	123904	123148,95	104676,61	0,49%
Ogolem dla OP	447 872 920,44		31	98	256 406 922,75	179 226 287,01	40%	21	48	116 942 524,40	73 652 638,94	16%	13284692,83	11251192,49	5426662,3	1,21%

Komentarz¹ - brak

1 Dotyczy wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym i wprowadzonych do LSI 2014/SL 2014.

2 Zgodnie z data zatwierdzenia wniosku o platnosc.

3 Wskazana w obowiazujacym na koniec okresu sprawozdawczego Porozumieniu IZ - IP ZIT/RIT.

4 Wskazanie wlasciwego Funduszu EFRR lub EFS.

5 W przypadku projektow finansowanych z EFS kolumny dotyczace wydatkow ogolem nalezy pozostawic puste.

6 Dotyczy wydatkow uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujace weryfikacji wnioskow beneficjentow o platnosc (wydatki wprowadzone do LSI 2014/SL 2014 i zatwierdzone do konca okresu sprawozdawczego).

7 W przypadku wystapienia ewidentnych roznic miedzy postepem finansowym a rzeczowym.