UCHWALA NR 4/2017

Zgromadzenia Ogolnego Zwiazku Gmin i Powiatow
Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: przyjecia ,Sprawozdania rocznego IP RIT z realizacji Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych RPO WSL za 2016 rok”

Dziatajac na podstawie § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu
Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedziba w Rybnikuy,

Zgromadzenie Ogo6lne Zwiazku
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje si¢ dokument: ,Sprawozdanie roczne IP RIT z realizacji Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych za 2016 rok”.

2. Tres¢ dokumentu stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

Sekretarz:

Adam Wawoczny

Przewodniczgcy
Zgromadzenia Ogdlnego Zwigzku Gmin i Powiatéw
Subregionu Zachodniego,Wojewédztwa Slgskiego
z siedzibq { Rybniku

r\.ﬂﬂﬂ\_,/
rowiec




SPRAWOZDANIE ROCZNE IP ZIT/RIT* RPO WSL Z REALIZACJI ZIT/RIT ZA 2016 r.

I.IDENTYFIKACIA

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego
na lata 2014-2020

Nazwa instytucji:

Instytucja Posredniczgca dla Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych RPO WSL 2014-2020: Zwigzek Gmin

i Powiatow Subregionu Zachodniego Wojewddztwa
Slaskiego z siedzibg w Rybniku

Okres sprawozdawczy:

od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Osoba do kontaktu:

Imie i nazwisko: Adam Wawoczny

Instytucja: Zwigzek Gmin i Powiatéw Subregionu
Zachodniego Wojewdédztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku

Numer telefonu: 32 42 22 446

Adres e-mail: biuro@subregion.pl

Il. INFORMACIE NT. STRATEG!I ZIT/RIT (§ 5 ust. 1 pkt. 1, § 16 lub 19 ust. 1 Porozumienia ZIT/RIT?)

Il.1. Tabela 1. Informacja nt. przyjecia i aktualizacji Strategii ZIT/RIT

Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slgskiego

Lp. | Tytut dokumentu; numer Data Data pozytywnego Data pozytywnego
wersji zatwierdzenia zaopiniowania przez | zaopiniowania przez
przez ministra wlasciwego | 1Z RPO WSL3
uprawniony ds. rozwoju
organ regionalnego
1. | Strategia Regionalnych 20.04.2016r. 09.06.2016 . 21.06.2016 .

Opis przebiegu prac nad Strategia ZIT/RIT:

Kolejna aktualizacja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego podyktowana
byta koniecznoscia dostosowania dokumentu do zmienionego Szczegétowego Opisu Osi

! Instytucja Posredniczaca w realizacji Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

2 Porozumienie w sprawie powierzenia zadan z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane/Regionalne
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2014-2020 zawarte pomiedzy Instytucjg Zarzadzajaca a Instytucja Posredniczacy ZIT/RIT z poin. zm.

3 Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.




Priorytetowych RPO WSL 2014-2020, a nadto réwniez Aneksem nr 1 do Porozumienia nr
11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadan z zakresu realizacji
instrumentu Regionalnego Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 oraz zapisami w zakresie trybu wyboru projektow
w poddziataniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Najwiecej zmian, uszczegétowien do zapiséw wprowadzono do rozdziatu V. Cele Strategii RIT oraz Vi.
Zasady i tryb wyboru projektow, a takze do dwdéch zatgcznikéw — diagnoza LPR i PGN. Dokument
zostat skonsultowany w trybie roboczym z 1Z RPO WSL. Strategia zostata réwniez przestania do
zaopiniowania przez Cztonkdéw Zwigzku RIT (w okresie od 15.04.2016 do 19.04.2016 wptyneto kilka
uwag — 5 JST - w wiekszosci zostaty uwzglednione). Uwagi Cztonkéw Zwigzku dotyczyly:

1. Usuniecia bteddw literowych.

2. Stosowania zaktualizowanego nazewnictwa podmiotow — np. zmiana z KWK Ryduttowy na
KWK Ryduftowy — Anna itp.

Doprecyzowania sformutowan w diagnozie.

Uwypuklenia probleméw poszczegdlnych samorzaddéw w czesci diagnostycznej.
Skorygowania liczby ludnosci.

Zaktualizowania zatacznikéw do Strategii.

No v Aauw

Usuniecia powtarzajacych sie informacji.

Po przyjeciu przez Zgromadzenie Ogodine Zwiazku w dniu 20.04.2016 r. dokument zostat przestany do
IZ RPO WSL oraz ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego do ustawowego zaopiniowania (60
dni). Szczegdtowy wykaz zmian zostat opracowany w dokumencie pn. Rejestr zmian do strategii,
ktory stanowi zatacznik do stosownej uchwaly zmieniajacej oraz byt uzywany w toku konsultacji
dokumentu oraz jego opiniowania przez wtasciwe organy.

Il. 2. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT/RIT

1. Monitoring Strategii RIT jest prowadzony na biezaco. Stanowi on naturalng kontynuacje prac
diagnostycznych i programowych zwigzanych z jej przygotowaniem i wdrazaniem. IP RIT RPO WSL
bedzie prowadzit biezgcy monitoring miernikow produktéw i postepu finansowego projektow
wybranych do realizacji w formule RIT.

2. W zaktadce dot. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na stronie internetowej Zwigzku RIT
(http://subregion.pl/index.php?id=323) zamieszczane s3 do wiadomosci dokumenty z zakresu
monitorowania i oceny Strategii RIT, w tym zatwierdzone informacje kwartalne, sprawozdania
roczne i inne. Zaktadka jest prowadzona na biezaco.

3. Nadto w biurze Zwigzku Subregionu Zachodniego z siedzibg w Rybniku, Zarzgdzeniem Dyrektora
Biura Zwigzku, wprowadzona zostata metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczosci
w Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku
na potrzeby zadan Instytucji Posredniczacej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na
lata 2014-2020 (Zarzadzenie Dyrektora Biura Zwigzku nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., zmienione
Zarzadzeniem Dyrektora Biura Zwigzku nr 18/2016 z 30 grudnia 2016 r.) Metodologia okresla proces
monitorowania, w szczegolnosci wskaZnikdw postepu rzeczowego oraz finansowego okreslonych




w Porozumieniu o realizacji instrumentu RIT. Monitoring tychze wskaZnikdw pozostaje w scistym
zwigzku z zatoieniami i wskainikami zdefiniowanymi w Strategii Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego. Tym samym wprowadzona
metodologia peini podwdjng funkcje. Przedmiotem monitorowania sg wskainiki postepu
finansowego oraz rzeczowego Porozumienia, a tym samym Strategii RIT. W ramach prowadzonego
monitoringu opracowywane s3 raporty okresowe, raporty z punktéw kontrolnych, a w razie
potrzeby réwniez raporty nadzwyczajne. W okresie sprawozdawczym opracowane zostaty 4 raporty
okresowe — odpowiadajace kwartatom okresu sprawozdawczego. Nadto opracowane zostato
7 raportdw z punktéw kontrolnych. Wymienione raporty byly kaidorazowo przedktadane do
akceptacji Dyrektora Biura Zwigzku, a nastepnie przekazywane do wiadomosci Cztonkéw Zarzadu
Zwiazku.

W zwigzku z prowadzonym monitoringiem planuje sie w kolejnym okresie sprawozdawczym
sporzadzenie przegladu Strategii RIT oraz dokonanie jej aktualizacji. Dziatania bedg wykonane
w ciggu roku 2017.

Il. 3. Promocja i upowszechnienie Strategii ZIT/RIT

1. Promocja Strategii RIT Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego odbywata sie za
posrednictwem prasy lokalnej lub publikacji wydawanych przez IZ RPO WSL. Dokument jest rowniez
zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WSL (www.rpo.slaskie.pl) i IP RIT RPO WSL.

2. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji ,Rocznego planu dziatann informacyjnych
i promocyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-
2020 w 2016 roku” w celu upowszechniania zapisow Strategii RIT odbyt sie szereg spotkan, w trakcie
ktdrych szeroko omawiano oraz analizowano Strategie, pod katem skorzystania z jej zapiséw oraz
realizacji jej wizji oraz celéw w zwigzku z zamiarem aplikowania o $rodki w ramach poszczegdlnych
naboréw RIT. Spotkania odbyly sie:

a) 21 kwietnia 2016 r.,
b) 23 czerwca 2016 r.,
c) 7 wrzesnia 2016 .,
d) 22 listopada 2016 r.,
e) 29 listopada 2016 r.

3. Ponadto zapisy Strategii RIT promowano na biezgco podczas wszystkich spotkan (w tym podczas
posiedzen Zarzadu, Zgromadzen Ogdlnych Zwigzku RIT). Na biezaco w okresie sprawozdawczym
prowadzono konsultacje z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi udziatem w naborach w ramach
RIT Subregionu Zachodniego w celu utatwienia odbioru Strategii RIT Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego.

Il. 4. Wigczenie partneréw w realizacje Strategii ZIT/RIT

1. Zwigzek Subregionu Zachodniego z siedzibqg w Rybniku posiada forme prawng stowarzyszenia.
Jego czlonkami s3 gminy i powiaty tworzace Subregion Zachodni. Forma prawna, w ktorej




funkcjonuje Zwigzek determinuje samo w sobie partnerskie podejscie do realizacji Strategii RIT.
Objawia sie to np. w zaangaZowaniu partneréw samorzadowych w proces konsultacji aktualizacji
Strategii. Prdcz tego, ze cztonkowie sami zgtaszaja swoje uwagi do projektu aktualizacji, to réwniez
stosowna informacje o konsultacji tresci dokumentu zamieszczaja na stronach swoich serwiséw
samorzadowych, dajgc tym samym mozliwos¢ dotarcia informacji do szerszego grona odbiorcow.

2. Zwigzek w okresie sprawozdawczym organizowat otwarte spotkania informacyjne (terminy
wskazane wyzej), do udziatu w ktérych zapraszano wszystkich zainteresowanych. Wg list obecnosci
uczestniczyli w nich przedstawiciele JST, przedsiebiorcdw oraz organizacji ich zrzeszajacych,
organizacje pozarzadowe.

3. Nadto Zarzad Zwigzku w drodze uchwaty nr 27/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. powotat do Zycia
Rade konsultacyjng ds. RIT Subregionu Zachodniego. Tg sama uchwata nadano Radzie jej regulamin.
Sktad Rady stanowig przedstawiciele 3 miast na prawach powiatu oraz 3 powiatéw ziemskich.
Starostowie konsultowali wybor przedstawicieli z gminami wchodzacymi w skiad ich powiatéw. Tym
samym udato sie powotaé gremium sktadajace sie z przedstawicieli organizacji spotecznych,
przedstawicieli kultury, edukacji oraz sektora przedsiebiorcow, ktérzy sa wiaczani w proces
monitorowania, konsultowania i wdrazania Strategii RIT.

Procedura ustalenia sktadu Rady konsultacyjnej wygladata nastepujaco:

1. Do powiatéw ziemskich oraz miast na prawach powiatéw skierowano pismo informujgce
o zamiarze powotania Rady konsultacyjnej ds. RIT — powotano sie na tres¢ zapisow Strategii
RIT (str. 148,149, ktora stanowi, ze w sklad Rady Konsultacyjnej wejdzie nie wiecej niz 12
przedstawicieli partneréw spotecznych — zgtaszanych po dwoch przez miasta na prawach
powiatdéw oraz powiaty ziemskie tworzace Zwigzek). W dalszej czesci Strategii wskazano,
z jakiego sektora powinni pochodzi¢ kandydaci na cztonkow rady.

2. Starostowie dokonali wytonienia kandydatéw w porozumieniu z wéjtami gmin wchodzacymi
w skiad ich powiatéw, aby zapewni¢ moiliwosé¢ wszystkim cztonkom Zwigzku
rekomendowania kandydatéw do Rady.

3. Prezydenci miast na prawach powiatu réwniez dokonali stosownych zgtoszen.

4. Zarzad Zwigzku RIT podjat uchwate o powotaniu rady, wyborze jej cztonkéw oraz nadaniu jej
regulaminu.

W okresie sprawozdawczym odbyly sie trzy posiedzenia Rady, w trakcie ktdrych prezentowano
informacje o aktualnym wdrazaniu instrumentu RIT oraz konsultowano kryteria przed obradami
Komitetu Monitorujgcego RPO WSL 2014-2020.

4. Kontynuowano w okresie sprawozdawczym dziatania obejmujgce upowszechnianie dziatan
Zwiazku jako IP RIT RPO WSL oraz zatozen RIT w wymiarze subregionalnym, co ma skutkowac
zacheceniem spoteczno$ci do wktadu projektowego w oglaszane konkursy oraz udziat
w konsultowaniu dokumentéw przygotowywanych przez poszczegéine samorzady oraz Zwigzek przy
wdrazaniu instrumentu RIT. Organizacja spotkan informacyjnych poprzedzajgcych konkursy, kontakt
z organizacjami pozarzgdowymi o charakterze parasolowym, podmiotami uprawnionymi do
sktadania wnioskéw, staly kontakt mailowy i telefoniczny z kazdym zainteresowanym podmiotem
zmierzato do zawigzywania partnerstw, upowszechnienia wiedzy zwigzanej z problemami
strategicznymi Subregionu Zachodniego oraz RPO WSL 2014-2020.




INFORMACIE NT. POTENCJALU INSTYTUCIONALNEGO | WSPOLPRACY CZLONKOW ZIT/RIT (§ 5

ust. 1 pkt 18 lub 19, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i ust. 6 Porozumienia ZIT/RIT)

lll. 1. Tabela 2. Podstawowe informacje nt. Zwigzku/Porozumienia ZIT/RIT

Liczba cztonkéw
Zwiazku/Porozumienia ZIT/RIT

28 JST

Organy funkcjonujgce w ramach
Zwiazku/Porozumienia ZIT/RIT

1. Zgromadzenie Ogdlne Zwigzku (25.02.2002 r.)

2. Zarzad Zwiazku (25.02.2002 r.)

3. Komisja Rewizyjna (25.02.2002 r.)

Grupy robocze, zespoty
zadaniowe, koordynatorzy
powotani w ramach
Zwiazku/Porozumienia ZIT/RIT
(state i okresowe)

1. Grupa robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020 (31.08.2012 r.)

2. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Zachodniego (14.06.2016 r.)

3. Rada Konsultacyjna ds. Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Zachodniego (05.12.2016 r.) —
zmiana skfadu

Liczba oséb zatrudnionych

w Biurze/Wydziale IP ZIT/RIT
realizujgcym funkcje IP ZIT/RIT
bezposrednio zaangazowanych
w realizacje zadan ZIT/RIT

W realizacje zadan IP RIT RPO WSL w okresie sprawozdawczym:
— od stycznia do wrzesnia — byly zaangazowane 4 osoby,
w tym 2 osoby zatrudnione na petny etat i 2 osoby
zatrudnione w wymiarze % etatu,
— od pazdziernika do korica okresu sprawozdawczego byto
zaangaiowane 5 0sob, w tym 2 osoby zatrudnione na
petny etat i 3 osoby zatrudnione na % etatu.

Ill.2.Tabela 3. Informacje nt. prac organéw/zespotéw/grup uczestniczacych w realizacji ZIT/RIT

Nazwa: organu/zespotu/ grupy

Gtowne ustalenia, przyjete

Lp. D i i h
p roboczej itp. ata posiedzenia uc. waly
(nritemat)
1. Zgromadzenie Ogolne Zwigzku 25 stycznia 2016 . Uchwata nr 1/2016 -

przyjeto plan dziatan -
dokument, ktory stanowit
podstawe dziatalnosci
merytorycznej Zwiazku w
2016 roku, w tym w zakresie
realizacji RIT

Uchwata nr 2/2016 -
przyjeto plan finansowy -
dokument, ktéry stanowit
podstawe dziatalnosci
finansowej Zwigzku w 2016
roku, w tym w zakresie
realizacji RIT




Uchwata nr 3/2016 -
przyjgto sprawozdanie
roczne za 2015 r. IP RIT -
dokument stanowiagcy
podsumowanie rocznego
wdrazania RIT, dokument
opracowano zgodnie z
zasadami realizacji ZIT/RIT
oraz instrukcjami
wykonawczymi

20 kwietnia 2016 r.

Uchwata nr 7/2016 -
przyjeto aktualizacje
Strategii RIT - dokument
zostat zaktualizowany ze
wzgledu na zmiany w
dokumentach
programowych

Zarzad Zwigzku

21 stycznia 2016 .

Uchwata nr 1/2016 -
zatwierdzenie informacji
kwartalnej — przyjety zostat
dokument sporzadzony
zgodnie z zasadami realizacji
ZIT/RIT oraz instrukcjami
wykonawczymi

Uchwata nr 2/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkgji
Cztonkdw Komisji Oceny
Projektéw dla naboru
RPSL.10.02.02-12.01-24-
017/15

Uchwata nr 3/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektéw dla naboru
RPSL.04.05.02-12.01-24-
033/15

24 |utego 2016 r.

Uchwata nr 6/2016 -
modyfikacja sktadu Komisji
Oceny Projektow dla naboru
RPSL.12.01.02-1Z-
01.24.009/15

Uchwata nr 7/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,Zawodowe
Zory — budowa Sieci K2 w
subregionie zachodnim woj.
Slaskiego” planowanego do
ztozenia w ramach naboru
RPSL.11.02.02-1Z.01-24-
052/16

03 marca 2016 .

Uchwata nr 8/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny




Projektow dla naboru
RPSL.11.01.02-12.01.24-
036/15

Uchwata nr 10/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,Karierai
kompetencje — zwiekszenie
dopasowania systemu
ksztatcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w
oparciu o sie¢ K2 w
subregionie zachodnim
wojewaddztwa $lgskiego”

30 marca 2016 .

Uchwata nr 16/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkdéw Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.11.02.02-12.01-24-
052/16

Uchwata nr 17/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektow
ztozonych w ramach naboru
RPSL.04.05.02-12.01-24-
033/15

14 kwietnia 2016 .

Uchwata nr 18/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektéw
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.11.01.02-1Z.01-24-
036/15

Uchwata nr 19/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.04.01.02-12.01-24-
029/15

9 maja 2016 .

Uchwata nr 22/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektow
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.10.02.02-1Z2.01-24-
017/15

Uchwata nr 23/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektéw
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.12.01.02-1Z2.01-24-
009/15




1 czerwca 2016r.

Uchwata nr 25/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektéw dla naboru
RPSL.11.01.02-1Z2.01-24-
055/16

Uchwata nr 26/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkow Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.12.02.02-1Z2.01-24-
043/16

14 czerwca 2016 .

Uchwata nr 27/2016 -
powotanie Rady
Konsultacyjnej ds.
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu
Zachodniego

Uchwata nr 28/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkgji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektéw dla naboru
RPSL.04.03.02-12.01-24-
048/16

27 czerwca 2016 .

Uchwata nr 30/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektéw
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.11.02.02-12.01-24-
052/16

5 sierpnia 2016 .

Uchwata nr 31/2016 -
zatwierdzenie informacji
kwartalnej za | pétrocze
2016r.

Uchwata nr 32/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,Usuniecie i
unieszkodliwienie azbestu
wraz z termomodernizacja
10 budynkéw Rybnickiej
Spotdzielni Mieszkaniowej”
planowanego do ztozenia w
ramach naboru
RPSL.05.02.02-12.01-24-
067/16

Uchwata nr 33/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkdw Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.09.02.02-1Z2.01-24-
062/16




Uchwata nr 34/2016 -
zmiana sktadu rady
konsultacyjnej ds. RIT
Subregionu Zachodniego

11 sierpnia 2016 r.

Uchwata nr 35/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektow
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.12.02.02-12.01-24-
043/16

Uchwata nr 38/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektow
2fozonych w ramach naboru
nr RPSL.11.01.02-12.01-24-
055/16

30 sierpnia 2016r.

Uchwata nr 41/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkow Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.07.01.02-12.02-24-
014/16

Uchwata nr 42/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,,Wymiana
azbestowo — cementowych
balustrad balkonowych wraz
z robotami towarzyszacymi
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Wspélnoty
Mieszkaniowej Miodowa 1-3
w Jastrzebiu - Zdroju”,
planowanego do ztozenia w
ramach naboru
RPSL.05.02.02-12.01-24-
067/16

Uchwata nr 43/2016 -
Zmiana uchwaly w sprawie:
udzielenia rekomendacji dla
projektu pt. ,Usunieciei
unieszkodliwienie azbestu
wraz z termomodernizacja
10 budynkow Rybnickiej
Spétdzielni Mieszkaniowej”
planowanego do ztozenia w
ramach naboru
RPSL.05.02.02-12.01-24-
067/16




15 wrzeénia 2016 r.

Uchwata nr 44/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,Moja firma -
moj sukces”, planowanego
do ztozenia w ramach
naboru nr RPSL.07.03.02-
1P.02-24-020/16

26 wrzesnia 2016 r.

Uchwata nr 46/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektéw
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.04.01.02-12.01-24-
029/15

Uchwata nr 47/2016 -
zmiana sktadu Rady
Konsultacyjnej ds.
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu
Zachodniego

25 pazdziernika 2016 r.

Uchwata nr 52/2016 -
udzielenie rekomendac;ji dla
projektu pt. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Krzanowice”,
planowanego do ztozenia w
ramach naboru nr
RPSL.05.01.02-12.01-24-
072/16

3 listopada 2016 .

Uchwata nr 54/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektow dla naboru
RPSL.07.03.02-1P.02-24-
020/16

Uchwata nr 55/2016 -
zatwierdzenie listy
ocenionych projektow
ztozonych w ramach naboru
nr RPSL.09.02.02-12.01-24-
062/16

23 listopada 2016 r.

Uchwata nr 57/2016 -
wskazanie przedstawicieli IP
RIT do petnienia funkcji
Cztonkéw Komisji Oceny
Projektéw dla naboru
RPSL.05.02.02-12.01-24-
067/16

13 grudnia 2016 .

Uchwata nr 63/2016 -
Zmiana sktadu Rady
Konsultacyjnej ds.
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu
Zachodniego
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23 grudnia 2016 r. Uchwata nr 64/2016 -
udzielenie rekomendacji dla
projektu pt. ,,Podniesienie
kompetencji jezykowych
oraz w zakresie ITC
mieszkarcéw Rybnika”,
planowanego do ztozenia w
ramach naboru nr
RPSL.11.04.02-1P.02-24-

025/16
3. Rada konsultacyjna ds. RIT 26 lipca 2016 . Na posiedzeniach Rady
Subregionu Zachodniego poddano pod analize i
9 wrzeénia 2016 . . . .
dyskusje projekty zmian w
05 grudnia 2016 r. kryteriach wyboréw

projektow przed
posiedzeniami Komitetéw
Monitorujgcych.

Przedstawiano do
wiadomosci oraz
poddawano pod dyskusje
stan wdrazania RIT i
realizacji Strategii RIT.

Podsumowanie prac organéw/zespotéw/grup uczestniczacych w realizacji ZIT/RIT:

1. W okresie sprawozdawczym nie napotkano probleméw zwigzanych z realizacjg zadan RIT
w Subregionie Zachodnim w zakresie organdw i grup uczestniczacych w pracach Zwiazku.

2. Poziom zaangazowania i wykonanych prac w okresie sprawozdawczym pozostal na bardzo
wysokim poziomie.

3. Mocng strong wspétpracy w ramach RIT sg prowadzone prace w ramach stowarzyszenia juz od
2002 r., co przektada sie na bogate doswiadczenie, zaufanie wsréd cztonkéw Zwiazku RIT,
wyprowadzanie odpowiedniej pozycji w regionie, co zaowocowato sprawng i prawidtowg realizacje
instrumentu RIT.

4. IP RIT RPO WSL nie identyfikuje stabych stron wspétpracy w ramach RIT.

lil. 3. Podsumowanie prac Biura/Wydziatu IP ZIT/RIT realizujgcego zadania zwigzane z petnieniem
funkcji IP ZIT/RIT

1. W okresie sprawozdawczym, Biuro Zwigzku podejmowato i realizowato dziatania wynikajace
z Porozumienia w sprawie realizacji RIT oraz aneksu nr 1 do tegoz porozumienia.

2. Zespot RIT realizowat swoje obowigzki wg zakreséw stanowiacych zataczniki do zawartych umoéw
o prace. Zespot RIT korzystal w okresie sprawozdawczym z pomieszczen Biura Zwigzku oraz
wyposazenia tegoz Biura.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura Zwigzku wydawat kolejne Zarzadzenia porzadkowe
oraz organizacyjne, majace na celu zapewnienie prawidtowe] realizacji zadan wynikajacych
z porozumienia. Zestawienie Zarzadzen Dyrektora Biura Zwigzku dotyczacych bezposrednio lub
posrednio realizacji RIT, obrazuje ponizsza lista:
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a) 1/2016 z dnia: 01.02.2016 w sprawie: wprowadzenia ,Zasad identyfikacji, monitorowania
i kontroli stanowisk wrazliwych”,

b) 2/2016 z dnia: 08.02.2016 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Wykonawczych Instytucji
Posredniczacej — Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego
z siedzibg w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-
2020 oraz wprowadzenia zmian w dotychczas obowigzujacych instrukcjach,

c) 3/2016 z dnia: 29.02.2016 w sprawie: wprowadzenia Metodologii procesu monitorowania
i sprawozdawczoéci w Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego
zsiedzibg w Rybniku na potrzeby zadan Instytucji Posredniczacej dla Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020,

d) 4/2016 z dnia: 29.02.2016 w sprawie: wprowadzenia ,lInstrukcji archiwalnej oraz zasad
funkcjonowania archiwum w stowarzyszeniu Zwigzek Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku”,

e) 5/2016 z dnia: 01.03.2016 w sprawie: wprowadzenia Zasad postepowania w przypadku odstepstw
od zapiséw Instrukcji Wykonawczych Instytucji Posredniczacej — Zwigzku Gmin iPowiatow
Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020,

f) 6/2016 z dnia: 02.03.2016 w sprawie: wprowadzenia ,Regulaminu postepowania pracownikéw
Biura Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg
w Rybniku w czasie kontroli zewnetrznych i audytéw”,

g) 7/2016 z dnia: 02.03.2016 w sprawie: wprowadzenia ,Zasad aktualizacji Strategii Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego”,

h) 8/2016 z dnia: 03.03.2016 w sprawie: wprowadzenia Rejestru zmian do Porozumienia w sprawie
powierzenia zadan z zakresu realizacji instrumentu Regionalnego Inwestycje Terytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020,

i} 9/2016 z dnia: 03.03.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 6/2015 z 19 maja
2015 r., wprowadzajacym ,Zasady postepowania w przypadku wystapienia podejrzenia naduzycia
finansowego i oszustwa w Biurze Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa
Slaskiego z siedziba w Rybniku”,

j) 10/2016 z dnia: 27.06.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 9/2015 Dyrektora
Biura Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg
w Rybniku z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadzajgcym ,,Regulamin oceniania pracownikéw Biura
Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku”,

k) 11/2016 z dnia: 30.06.2016 w sprawie: zmiany ,Regulaminu gospodarowania $rodkami
publicznymi o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty
30 000 euro”, wprowadzonego Zarzadzeniem Dyrektora Biura Zwigzku nr 12/2015 z dnia 31.12.2015
r.,

l) 12/2016 z dnia: 25.07.2016 w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji srodkow trwatych
i przeprowadzenia inwentaryzacji w Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku,

1) 13/2016 z dnia: 05.08.2016 w sprawie: przyjecia ,Regulaminu powotywania ekspertéw do oceny
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wnioskéw o dofinansowanie projektéw pod katem zgodnosci ze Strategig Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego w ramach RPO WSL 2014-2020”,

m) 14/2016 z dnia: 08.08.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 1/2016 Dyrektora
Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedziba
w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadzajgcym ,,Procedure zarzadzania ryzykiem w Zwigzku
Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku”,

n) 15/2016 z dnia: 08.08.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 9/2016 z 7 marca
2016 r. wsprawie ,Zasad postepowania w przypadku wystgpienia podejrzenia naduzycia
finansowego i oszustwa w Biurze Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewdédztwa
Slaskiego z siedziba w Rybniku”,

0) 16/2016 z dnia: 01.12.2016 w sprawie: prowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 4/2016 z dnia 29
lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji archiwalnej oraz zasad funkcjonowania
archiwum w stowarzyszeniu Zwigzek Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa
Slaskiego z siedziba w Rybniku”,

p) 17/2016 z dnia: 21.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zaktualizowanych Instrukcji Wykonawczych
Instytucji Posredniczacej — Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa
Slaskiego z siedziba w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na
lata 2014-2020,

r) 18/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu nr 3/2016 Dyrektora
Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg
w Rybniku z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadzajgcym ,Metodologie procesu monitorowania
i sprawozdawczoéci w Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego
zsiedzibg w Rybniku na potrzeby zadarn Instytucji Posredniczacej dla Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-20207,

s) 19/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: uchylenia Zarzadzenia Dyrektora Biura Zwigzku Gmin
i Powiatow Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego nr 5/2016 z dnia 1 marca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia Zasad postepowania w przypadku odstepstw od zapisow Instrukciji
Wykonawczych Instytucji Posredniczacej — Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Slaskiego na lata 2014-2020,

t) 20/2016 z dnia: 30.12.2016 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji $rodkéw trwatych
w Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku.

4. Nadto Zarzad Zwiazku badZi Zgromadzenie Ogélne dokonywaty zmian w Regulaminach
organizacyjnych, celem zapewnienia sprawnego procedowania. Fakt wprowadzania zmian obrazuje
tabela 3 pkt. I11.2.

5. W zwigzku z duzym obcigzeniem obowigzkami dotychczasowego sktadu Zespotu RIT, od
paidziernika 2016 r., do realizacji obowigzkéw w ramach RIT, w wymiarze % etatu oddelegowany
zostat jeszcze jeden pracownik Biura Zwigzku, wykonujacy dotychczas inne zadania. Wynagrodzenie
pracownika zostalo pokryte ze srodkéw wihasnych Zwigzku Subregionu Zachodniego z siedzibg
w Rybniku.
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6. W okresie sprawozdawczym pracownicy IP RIT uczestniczyli w nastepujacych szkoleniach:

Lp. Imie i nazwisko pracownikéw IP RIT Tematyka szkolenia
Czas pracy oraz najnowsze zmiany przepisow KP w
1. | Monika Stepieri, Adam Wawoczny 2016 r., w jednostkach publicznych — warsztaty dla
0s0b w praktyce stosujacych przepisy prawa pracy.
Monika Stepieri, Tomasz Dolezych, Ocena ‘projekFc')w — wytyczne w zakresie trybow
2. | Aleksandra Grabarczyk, Adam Wawoczny, wybc.)r.ow pro;elft’ow na Ia’ta 2014-2020;
Pawet Tutodziecki Kwalifikowalnos$¢ wydatkow
Szkolenie z zakresu zasady réwnosci szans i
3. | adam Wawoczny niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami
4 Szkolenie z zakresu zasady réwnosci szans kobiet i
" | Adam Wawoczny mezczyzn w ramach Funduszy Europejskich
5. Tomasz Dolezych, Aleksandra Grabarczyk Warsztaty poswiecone wdrazaniu ZIT w Polsce
6. | Monika Stepieri, Tomasz Dolezych, Szkolenie — lfpraszczanie jezyka'\ df)kumentacji
Aleksandra Grabarczyk konkursowej Funduszy Europejskich
Szkolenie dla beneficjentéw RPO WSL 2014-2020 -
7- | Tomasz Dolezych, Aleksandra Grabarczyk spotkanie informacyjne dot. konkurséw w ramach
poddziatania 9.2.1.i9.2.2
Szkolenie horyzontalne dot. tematyki Funduszy
Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020
: realizaci
8, | Tomasz Dolezych, Adam Wawoczny, (3 modui}l system UmowY pa.rtnerstwa‘ realizacja
programéw w perspektywie finansowej 2014-2020,
zarzadzanie programami w perspektywie finansowej
2014 - 2020)
Monika Stepieri, Tomasz Dolezych, Szklolenlfe e-I;earnmgowe:’ I?ostf:pnosc prOijtu'dI'a
9. | Aleksandra Grabarczyk, Adam Wawoczny, OSOFJ z r1_|epe r_105p'rawnosc.|am| o’razdia’rzq zanie i
pawet Tutodziecki realizacja projektéw z udziatem srodkow EFS
Spotkanie informacyjne/szkolenie zwigzane z
10. | Aleksandra Grabarczyk, Monika Stepieri rozliczaniem projektow w ramach RPO WSL 2014-
2020
_ o _ Prawo zamowien publicznych i zasada
11. | Monika Stepieri, Tomasz Dolezych, o konkurencyjnosci w projektach wspaétfinansowanych
Aleksandra Grabarczyk, Pawet Tutodziecki 2e érodkéw UE w ramach EFS i EFRR
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach
12. Pawet Tutodziecki, Tomasz Dolezych wspotfinansowanych ze srodkéw UE w ramach
EFS/EFRR
Praktyczne warsztaty dla ABI. Jak w praktyce
13, prowadzi¢ sprawdzenie (planowane, dorazne, dla

Tomasz Dolezych

GIODO) i sporzadzi¢ z niego sprawozdanie? Nowy
statut ABl w jednostce.
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IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

IV. 1. Informacja nt. ochrony danych osobowych

1. W okresie sprawozdawczym Zwigzek Subregionu Zachodniego z siedzibg w Rybniku realizowat
zobowigzania nan natozone w Porozumieniu i aneksie, w zwiazku z ochrona danych osobowych.

2. Zwigzek posiada wdroione stosowne instrukcje oraz zabezpieczenia wymagane ustawg
o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi.

3. Zwiazek posiada Administratora Bezpieczetistwa Informacji, ktérym jest Dyrektor Biura Zwigzku.
Fakt posiadania ABI zostat zarejestrowany u GIODO.

4. Realizowane sg stosowne dziatania dotyczace sprawdzer’ i weryfikacji przestrzegania stosownych
instrukcji.

5. Stosowne dokumenty, obejmujace spdjny katalog dla wszystkich dziatann Zwigzku w zakresie
przetwarzania danych osobowych zostaty wdrozone w terminie deklarowanym w poprzednim
sprawozdaniu rocznym. Dokumenty zostaly przyjete uchwaty Zarzadu Zwigzku nr 5/2016
2 25 stycznia 2016 r. w sprawie przyjecia ,Polityki bezpieczenstwa danych osobowych w Zwigzku
Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewoddztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku” oraz
wyznaczenia Administratora Bezpieczenstwa Informaciji.

V. INFORMACIE O BIEZACYM MONITOROWANIU REALIZACJI CELOW ZIT/RIT (§ 8. ust. 1-3
Porozumienia ZIT/RIT WSL)

V.1. Tabela 4. Nabory ZIT/RIT
Kwota srodkéw | Kwota srodkow
Data UE UE na . Liczba
. . przeznaczona dofinansowanie s
zakoriczenia C projektéw
na projektéow
Data naboru (lub . wybranych
; dofinansowanie | wybranych do
Lp. Numer naboru rozpoczecia planowana - . . do
projektéw dofinansowania .
naboru data . . dofinansow
. . w ogtoszeniu w konkursie .
zakonczenia . . ania
naboru) o konkursie (w w dniu jego
PLN) rozstrzygniecia
(w PLN)
RPSL.12.02.02-
1. 12.01-24- 01.02.2016 04.04.2016 14 033 741,52 zt | 13024 318,94 zt 5
043/16
RPSL.04.03.02-
2. 12.01-24- 25.01.2016 31.03.2016 69577 807,84 zt | 51280 790,14 zt 14
048/16
RPSL.11.02.02-
3. 12.01-24- 19.02.2016 07.03.2016 8 558 016,00 zt 2 156 892,98 zt 3
052/16
RPSL.11.01.02-
4, 12.01-24- 15.04.2016 04.05.2016 1720342,08 zt 1182 500,68 zt 4
055/16

N
/



RPSL.09.02.02-

S. 12.01-24- 30.05.2016 14.07.2016 1943 986,60 zt 1054 094,13 zt 2
062/16
RPSL.07.01.02- . W trakcie
W trakcie )
6. 1P.02-24- 28.06.2016 27.07.2016 406 109,40 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
014/16 yens cia
RPSL.05.02.02-
7. 12.01-24- 30.06.2016 31.08.2016 7 481 540,00 zt 2908 747,90 zt 5
067/16
RPSL.05.01.02- . W trakcie
W trakcie .
8. 12.01-24- 30.07.2016 31.10.2016 16 960 840,00 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
072/16 veni cia
RPSL.07.03.02- . W trakcie
W trakcie .
9. IP.02-24- 29.08.2016 28.09.2016 491 558,24 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
020/16 venie cia
RPSL.04.05.02- . W trakcie
W trakcie .
10. 12.01-24- 30.09.2016 31.01.2017 16 009 319,68 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
090/16 VNS cia
RPSL.04.05.02- . W trakcie
W trakcie .
11. 12.01-24- 30.09.2016 31.01.2017 3034 491,08 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
094/16 yenic cia
RPSL.04.03.02- B
i Nabér w
12. 12.01-24- 30.09.2016 30.05.2017 31919 734,00 z¢ Nabér w toku toku
095/16
RPSL.10.02.02- . W trakcie
W trakcie )
13. 12.01-24- 30.10.2016 31.01.2017 23 846 364,00 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
099/16 yeni cia
RPSL.12.02.02- .
B Naboér w
14. 12.01-24- 29.11.2016 27.04.2017 5918 681,34 zt Nabdr w toku toku
119/16
RPSL.04.01.02- .
, Nabér w
15. 12.01-24- 30.11.2016 28.04.2017 10 120 016,61 zt Nabér w toku toku
111/16
RPSL.03.01.02- ! W trakcie
W trakcie ]
16. 12.01-24- 30.11.2016 31.01.2017 7 263 386,00 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
122/16 ygnie cia
RPSL.11.04.02- )
3 Nabér w
17. IP.02-24- 30.11.2016 30.12.2016 827 834,19 zt Nabér w toku
toku
025/16
RPSL.10.03.02- . W trakcie
W trakcie .
18. 12.01-24- 30.12.2016 28.02.2017 23531 118,29 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
129/16 vEns cia
RPSL.08.01.02- . W trakcie
W trakcie )
19. 12.01-24- 30.12.2016 15.02.2017 186 934,93 zt rozstravaniecia rozstrzygnie
137/16 yenie cia
RPSL.11.01.02- . W trakcie
W trakcie )
20. 12.01-24- 30.12.2016 30.01.2017 1736177,63 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
113/16 ygnie cia
RPSL.11.02.02- \ W trakcie
W trakcie ]
21. 12.01-24- 30.12.2016 08.02.2017 8 741 084,88 zt rozstrzveniecia rozstrzygnie
132/16 ygnig cia
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V.2. Tabela 5. Stan realizacji ZIT/RIT na koniec okresu sprawozdawczego (narastajaco)

Alokacja ZIT/RIT | Whnioski % Kontraktacja { % Zatwierdzone | %

ogotem (PLN) wybrane do | wykona | wktad UE) PLN wykorzy | wnioski o wykorzy
dofinansowa | nia stania ptatnos¢ stania
nia (wktad alokacji alokacji | (wktad UE) alokacji
UE) PLN PLN

465 286 511,36 | 101 345 21,78% | 37 805 938,00 8,13% 3 465 601,36 0,74%
236,82

V. 3. Informacja nt. rozkiadu terytorialnego udzielonego wsparcia

Do tej pory wsparcie uzyskaty:

taczna wartosc
Lp. Powiat/Gmina Liczba projektéow | dofinansowania UE
w PLN
1. Powiat Rybnicki/Gmina §wierklany 3 2927 756,72
2. Powiat Rybnicki/Gmina Czerwionka-Leszczyny 1 5253 920,89
3. Powiat Rybnicki 2 2227 318,73
4. Rybnik — Miasto na prawach powiatu 4 8 468 931,59
5. Zory — Miasto na prawach powiatu 2 4201 754,34
6. Jastrzebie-Zdroj — Miasto na prawach powiatu 3 2340533,48
7. Powiat Wodzistawski 6 8 364 159,01
8. Powiat Wodzistawski/Gmina Gorzyce 3 1709 496,60
9. Powiat Wodzistawski/Gmina Marklowice 1 842 882,63
10. Powiat Wodzistawski/Gmina Radlin 1 356 659,96
11. Powiat Raciborski 1 4013 001,30
12. Powiat Raciborski/Gmina Kornowac 2 1099 408,01

Wsparcia nie uzyskaty:

a)

b)

c)

Powiat Raciborski: 1. Krzanowice, 2. Krzyzanowie, 3. Kuznia Raciborska, 4. Nedza, 5. Pietrowice

Wielkie, 6. Racibodrz, 7. Rudnik,

Powiat Rybnicki: 1. Gaszowice, 2. Jejkowice, 3. Lyski

Powiat Wodzistawski: 1. Godéw, 2. Lubomia, 3.Mszana, 4. Pszéw, 5. Ryduttowy 6. Wodzistaw

Slaski

V. 4. Informacja nt. dziatari majgcych na celu osigganie celéw i wskaznikéw realizacji ZIT/RIT
w Subregionie

1. W okresie sprawozdawczym Biuro Zwiazku Subregionu Zachodniego z siedzibg w Rybniku,
aktywnie wiaczyto sie w opracowanie harmonogramu na kolejny rok kalendarzowy, celem
zapewnienia optymalnych terminéw naborow w poszczegdlnych dziataniach. Wymieniano
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korespondencje z 12, formutowano uwagi i propozycje do projektu harmonogramu naboréw
W trakcie prac nad projektem harmonogramu naboréw, IP RIT prowadzi wyprzedzajace rozeznanie
majace na celu ustalenie gotowosci projektéw do ztozenia, analizuje mozliwosci zwiekszenia ilosci
potencjalnych projektéw, a takze analizuje mozliwosci braku ztozenia wnioskéw w trakcie trwania
naboréw, a tym samym niewykorzystania alokacji dedykowanej danemu naborowi.

2. Zgodnie z wprowadzong metodologia monitorowania opracowano raporty okresowe. Whnioski
z poszczegdlnych raportéw obrazuje poniisze zestawienie:

a) raport okresowy za | kwartat (01.01.2016 r. —31.03.2016 r.):

— pgtéwne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystapito ryzyko niezrealizowania
wskaznikow finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziatania 11.1.2 Wzrost
upowszechniania wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej — RIT z uwagi nha negatywng ocene az
4 projektéw ztozonych w ramach zakoriczonego naboru;

— dziatania korygujace zostaty podjete w nastepnym okresie sprawozdawczym - przeprowadzono
kolejny nabor w ramach poddziatania.

b) raport okresowy za Il kwartat (01.04.2016 r. —30.06.2016 r.):

— gléwne problemy i ryzyka: w okresie sprawozdawczym wystapito ryzyko niezrealizowania
wskaZnikéw finansowych i rzeczowych w odniesieniu do poddziatania 11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego — RIT, z uwagi na fakt, iz Zarzad Zwiazku (a w dalszej kolejnosci Zarzad
Wojewddztwa Slaskiego) zatwierdzit liste projektéw do dofinansowania, ktéra wykorzystywata
ok. 24% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow;

— w 2zwiazku z powyiszym podjeto dziatania korygujace — dnia 30 czerwca 2016 r. IP RIT RPO WSL
wystosowata pismo do 1Z RPO WSL z wnioskiem o przeprowadzenie w 2016 roku kolejnego
naboru z poddziatania 11.2.2 (planowany termin naboru: listopad-grudzieri 2016.).

c) raport okresowy za Ill kwartat (01.07.2016 r. —30.09.2016 r.):

— w ramach projektéw, dla ktérych podpisano umowe o dofinansowanie zakoriczono realizacje
rzeczowa 4 projektéw. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych rozliczenia projektéw — dane
dot. wskaZnikéw postepu finansowego i rzeczowego zostaty ujete w raporcie za [V kwartat 16 r.;

— glowne problemy i ryzyka: nie stwierdzono.
d) raport okresowy za IV kwartat (01.10.2016 r. — 31.12.2016 r.):

— w ramach projektow, dla ktérych podpisano umowe o dofinansowanie zakoriczono realizacje
rzeczowa 7 projektéw, w tym 3 w okresie sprawozdawczym (zrodto: LSI 2014). Ze wzgledu na
brak dostepu do danych dotyczacych rozliczenia projektéw — dane dot. wskaznikdw postepu
finansowego i rzeczowego zostang ujete w raporcie za okres, w ktérym dane te zostang
udostepnione;

— gtowne problemy i ryzyka: nie stwierdzono.

Nalezy wskazaé, ze raporty zostaly opracowane wg metodologii przyjetej w Biurze Zwigzku, do
raportéw zostaty dotaczone zataczniki obejmujgce sumaryczne zestawienia realizacji wskaznikéw.
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3. Zgodnie z wprowadzong metodologiag monitorowania opracowano raporty z punktéw
kontrolnych. Whnioski z poszczegdlnych raportéw obrazuje poniisze zestawienie:

a) Punkt kontrolny ~ konkurs: RPSL.04.05.02-12.01-24-033/15, 4.5.2. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oswietlenie — RIT,4 typ projektu: Poprawa efektywnosci energetycznej
oswietlenia,

- data raportu: 29.08.2016 r,;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE dla obu wybranych projektéw to 3 003
885,82 zt. Nie zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabdr, co skutkuje przesunieciem
$rodkéw na kolejny nabor. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL petna alokacja dla
poddziatania 4.5.2 wynosi 8 584 210 euro (dla 4 typu projektu 1 770 407 euro). Tym samym
zakoriczony nabdr zagospodaruje ok. 8,5% srodkéw w ramach poddziatania 4.5.2 (41,2% dla 4 typu
projektu — efektywne s$wietlenie). W odniesieniu do ram wykonania wskaznikéw postepu
finansowego dla IV. Osi Priorytetowej (obejmujacej poddziatanie 4.1.2, 4.3.2 i 4.5.2) zaplanowano
wydatkowanie 6 273 117 euro do 31.12.2018 r. Przeprowadzony nabdr to ok. 11,6% powyiszej
kwoty;

- problemy i ryzyka: Nie zidentyfikowano probleméw i ryzyk.

b) Punkt kontrolny — konkurs - RPSL.10.02.02-1Z.01-24-017/15, 10.2.2. Rozwéj mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury ustug spotecznych — RIT

- data raportu: 14.11.2016r.;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE projektéw to 4 604 883,77 PLN. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabdr, co skutkuje przesunieciem $rodkéw na
kolejny nabér. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL petna alokacja dla poddziatania
10.2.2 wynosi 7 736 000 EUR. Tym samym zakoriczony nabér zagospodaruje ok. 14% srodkéw
w ramach poddziatania. W odniesieniu do ram wykonania wskaZnikéw postepu finansowego dla
X. Osi Priorytetowej (obejmujacej poddziatanie 10.2.2 i 10.3.2) zaplanowano wydatkowanie 6 373
850 EUR do 31.12.2018 r. Z uwagi na fakt, iz wszystkie projekty zakoricza sie przed datg wskazana
wyzej, IP RIT RPO WSL osiagnie wskaZnik finansowy na poziomie ok. 18%;

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaZnikdéw rzeczowych i finansowych nie wystapito.

c) Punkt kontrolny ~ konkurs - RPSL.11.01.02-1Z.01-24-036/15, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej — RIT

- data raportu: 16.08.2016 r.;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE obu projektéw to 486 491,92 zi. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabér, co skutkuje przesunieciem $rodkéw na
kolejny nabér. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL petna alokacja dla poddziatania
11.1.2 wynosi 1 704 953 euro. Tym samym zakonczony nabér zagospodaruje ok. 7% $rodkow
w ramach poddziatania. W odniesieniu do ram wykonania wskaznikéw postepu finansowego dla XI.
Osi Priorytetowej (obejmujacej poddziatanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie
1222 236 euro do 31.12.2018 r. Przeprowadzony nabér to ok. 9,7% powyiszej kwoty;

- problemy i ryzyka: Wystapito ryzyko niezrealizowania wskaznikéw postepu finansowego. Dziatania
naprawcze — przeprowadzenie kolejnego naboru z poddziatania.
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d) Punkt kontrolny — konkurs RPSL.11.01.02-12.01-24-055/16, 11.1.2. Wzrost upowszechnienia
wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej — RIT

- data raportu: 16.12.2016 r,;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE projektéw to 1 182 500,68 zt. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabdr, co skutkuje przesunieciem s$rodkéw na
kolejny nabér. WSKAZNIKI POSTEPU FINANSOWEGO:

1. Alokacja w ramach poddziatania 11.1.2 (zgodnie z Porozumieniem) - 1 704 953 EUR
2. Dofinansowanie w ramach zakoriczonych naboréw:

a. | nabér —ok. 121 623 EUR

b. Il nabdr — ok. 272 240 EUR (kurs 1 EUR=4,3436 PLN)

3. Zagospodarowanie srodkow ogétem — 23%

W odniesieniu do ram wykonania wskainikéw postepu finansowego dla XI. Osi Priorytetowej
(obejmujgcej poddziatanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie 1 222 236 euro do
31.12.2018 r. Przeprowadzony nabér to ok. 22,3% powyiszej kwoty. W ramach trzech zakoriczonych
nabordéw organizowanych dla XI. Osi Priorytetowej — 73 % (889 860 EUR);

- problemy i ryzyka: Z uwagi na 73% poziom wskaznika finansowego do 31.12.2018 r. dla XI. Osi
Priorytetowej, postanowiono przeprowadzi¢ kolejny nabér w ramach poddziatania 11.1.2 (termin
naboru 30.12.2016 - 30.01.2017).

e) Punkt kontrolny ~ konkurs - RPSL.11.02.02-1Z.01-24-052/16, 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego — RIT,

- data raportu: 26.10.2016 r.;

- podsumowanie raportu: tgczna kwota dofinansowania UE projektéw to 2 156 892,98 PLN. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabdr, co skutkuje przesunieciem $rodkéw na
kolejny nabér. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z 1Z RPO WSL petna alokacja dla poddziatania
11.2.2 wynosi 3 419 398 EUR. Tym samym zakoriczony nabér zagospodaruje ok. 16 % srodkéw
w ramach poddziatania. W odniesieniu do ram wykonania wskaznikow postepu finansowego dla XI.
Osi Priorytetowe] (obejmujacej poddziatanie 11.1.2, 11.2.2 i 11.4.2) zaplanowano wydatkowanie
1222 236 euro do 31.12.2018 r. Przeprowadzony nabér to ok. 36,8 % powyiszej kwoty;

- problemy i ryzyka: Wystgpito ryzyko niezrealizowania wskaznikow postepu finansowego. Dziatania
naprawcze — przeprowadzenie kolejnego naboru z przedmiotowego poddziatania jeszcze w 2016
roku.

f) Punkt kontrolny — konkurs - RPSL.12.01.02-1Z.01-24-009/15 12.1.2. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego — RIT,

- data raportu: 04.11.2016r.;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE projektow to 12 528 072,53 PLN. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabédr, co skutkuje przesunieciem $rodkéw na
kolejny nabér. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z IZ RPO WSL petna alokacja dla poddziatania
12.1.2. wynosi 3 453 300 EUR. Tym samym zakoriczony nabér zagospodaruje ok. 83% srodkéw
w ramach poddziatania. W odniesieniu do ram wykonania wskaZznikéw postepu finansowego dla XII.
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Osi Priorytetowej (obejmujacej poddziatanie 12.1.2 i 12.2.2) zaplanowano wydatkowanie 2 115 316
EUR do 31.12.2018 r. Z uwagi na fakt, iz wszystkie projekty zakoricza sig przed datg wskazang wyzej,
IP RIT RPO WSL osiagnie wskaznik finansowy na poziomie ok. 135%;

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaZnikow rzeczowych i finansowych nie wystapito.

g) Punkt kontrolny — konkurs - RPSL.12.02.02-12.01-24-043/16, 12.2.2. Infrastruktura ksztalcenia
zawodowego - RIT

- data raportu: 27.12.2016 r.;

- podsumowanie raportu: taczna kwota dofinansowania UE projektow to 13 024 318,94 PLN. Nie
zagospodarowano petnej puli przeznaczonej na nabér, co skutkuje przesunieciem $rodkéw na
kolejny nabér. Zgodnie z Porozumieniem podpisanym z I1Z RPO WSL petna alokacja dla poddziatania
12.2.2. wynosi 4 988 100 EUR. Tym samym zakoriczony nabér zagospodaruje ok. 60,5% Srodkéw
w ramach poddziatania (wg kursu z dnia 28.08.16 — 1 EUR=4,3126)W odniesieniu do ram wykonania
wskazinikéw postepu finansowego dla XIl. Osi Priorytetowej {obejmujacej poddziatanie 12.1.2
i12.2.2) zaplanowano wydatkowanie 2 115 316 EUR do 31.12.2018 r. Z uwagi na fakt, iz wszystkie
projekty zakoricza sig przed data wskazang wyzej, IP RIT RPO WSL osiagnie wskaznik finansowy na
poziomie ok. 278% (z uwzglednieniem wydatkowania 2 866 239 EUR w ramach poddziatania 12.1.2);

- problemy i ryzyka: Ryzyko braku realizacji wskaznikdw rzeczowych i finansowych nie wystapito.

4. W okresie sprawozdawczym Zwigzek realizujgc obowiazki IP RIT organizowat spotkania
informacyjne dla potencjalnych beneficjentéw, w trakcie ktérych omawiano tresé Strategii RIT,
analizowano kryteria wg jakich wnioski beda weryfikowane oraz omawiano najczesciej pojawiajace
sie btedy. Terminy spotkar wymienione zostaty w pkt. 11.3.

5. Pracownicy zespotu wdrazajacego RIT pozostajg w stalym kontakcie z potencjalnymi
beneficjentami oraz podmiotami juz wnioski realizujgcymi. Nadto udzielane sa rekomendacje dla
projektow, o ktdre zwracaja sie potencjalni wnioskodawcy. Zakres udzielonych rekomendacji
obrazuje zestawienie uchwat Zarzadu Zwiazku.

VI. INFORMACIE O PROBLEMACH | TRUDNOSCIACH W REALIZACII ZIT/RIT ORAZ PELNIENIU FUNKCH

IP ZIT/RIT (§ 6. ust. 4 Porozumienia ZIT/RIT).

VI.1. Tabela 6. Problemy we wdrazaniu oraz podjete lub planowane do podjecia $rodki zaradcze

Problemy, Na czym polegaja/ z
trudnosci we wdrazaniu, czego wynikaja ) O;Tis podjetych Planowane do
zidentyfikowane srodkéw zaradczych w L, .
Lp. L. R podjecia srodki
sytuacje opéiniajace lub problemy/trudnoéci/ okresie zaradcze
zaki6cajace realizacje ZIT/RIT | Sytuacje opdiniajace sprawozdawczym
/zaktécajace

Dalszy nacisk na
- mata ilos¢ wnioskdw | Rychte ogtaszanie Y

Ryzyko niezrealizowania spotkania

ad - wybranych do kolejnych naboréw w .p .
wskaznikéw postepu ; . . informacyjne w celu
. . .| dofinansowania, tym poddziataniu, aby -

1. finansowego dla poddziatania L. e unikania
. ) - wnioski odrzucone po | umozliwi¢ ztozenie
11.2.2. Wsparcie szkolnictwa . L. powtarzanych
ocenie formalnej i skorygowanych ,
zawodowego — RIT. merytorycznej whioskéw btedéw we
v ) whnioskach
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Dalszy nacisk na
Ryzyko niezrealizowania - mata ilos¢ wnioskéw | Rychte ogtaszanie Y )
s . i spotkania
wskaznikéw postepu wybranych do kolejnych naboréow w . .
. - . . . . informacyjne w celu
5 finansowego dla 11.1.2. dofinansowania, - - tym poddziataniu, aby unikania
' Wzrost upowszechnienia whnioski odrzucone po | umozliwi¢ ztozenie
s, . . .. powtarzanych
wysokiej jakosci edukacji ocenie formalnej i skorygowanych btedow we
dszkolnej — RIT. j ioskd
przedszkolnej merytorycznej wnioskdow whioskach
Ovdinient
poznlenla"w IP RIT Subregionu 2wiekszenie tempa
o kontraktaciji . . N
Weryfikacja procedur wplywajace na Zachodniego nie weryfikacji
udzielania zamdwien p. 12 ] dysponuje mozliwoscia |zamodwien
3. . zwiekszenie ryzyka ., . . ;
publicznych prowadzona ex . . . podjecia srodkéw publicznych badz?
niezrealizowania .
ante o, zaradczych w tym zmiana procedur w
wskaznikow ) .
. zakresie tym zakresie
finansowych
Opdinienie w ocenie i
kontraktacji jednego z
kluczowych poddziatan,
w ramach ktérego
jq charakt
prace majg charakter IP RIT Subregionu ) )
.. sezonowy, brak ) . Zwiekszenie tempa
Dtugotrwatosé procedur L Lo Zachodniego nie L
L, realizacji wskaznikow . ., . | weryfikacji
weryfikacji wnioskdw na dysponuje mozliwoscig o ,
q, : rzeczowych, a L, A wnioskow badz
przykfadzie naboru w ramach ) podjecia srodkéw .
. . zwtaszcza finansowych zmiana procedur w
poddziatania 4.3.2 zaradczych w tym .
co wptyneto na . tym zakresie
. . zakresie
najnizszg absorpcje
srodkow przez
Subregion Zachodni, w
poréwnaniu z innymi
RITami

Vil. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W IP ZIT/RIT W OKRESIE

SPRAWOZDAWCZYM

VII. 1. Informacja o przeprowadzonych w IP ZIT/RIT kontrolach i audytach

Rekomendacje:

a) Rekomenduje

pracownikow IP RIT.

sie dokonanie

aktualizacji

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nastepujace kontrole:

i uzupetnienia

1. Urzad Kontroli Skarbowej w Katowicach — 17 lutego 2016 r. —03 marca 2016 r. — Audyt
desygnacyjny (follow up) RIT RPO WSL 2014 — 2020,

Rekomendacje wdrazane na biezaco — brak zalecen w raporcie ostatecznym

2. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Slaskiego — 24 maja 2016 r. — 08 czerwca 2016 r. —
Kontrola systemowa IP RIT RPO WSL 2014 — 2020,

zapiséw Regulaminu
Organizacyjnego Biura ZSZ w celu zapewnienia realizacji wszystkich zadan powierzonych

na mocy Porozumienia i spojnosci z zakresami czynnosci i odpowiedzialnosci

22




b)

d)

f)

g)

h)

W zwigzku z brakiem Planu szkolen na dany rok rekomenduje sie doprecyzowanie
zapisow Regulaminu oceniania pracownikéw Biura ZSZ z dnia 22 maja 2015 r. - §8:
"Wyniki ocen okresowych uwzgledniane sg przy m. in. Ustalaniu planu szkoleR"

Rekomenduje sie aktualizacje zapiséw Instrukcji Wykonawczych IP RIT w zakresie
okreslonym w pkt. 1.9.5 niniejszej informacji pokontrolnej wraz z uwzglednieniem
zapisow IW IZ RPO WSL, aktualizacji Regulaminéw prac KOP dla konkurséw z EFS i EFRR.
Aktualizacji zapiséw IW IP RIT nalezy dokonaé zgodnie z zapisami IW IP RIT nr 1.2.1 pkt.
17-20 (tj. procedura stwierdzenia koniecznosci aktualizacji IW przez IP RIT). Ponadto,
rekomenduje sie wprowadzenie dobrej praktyki konsultacji roboczych tresci IW IP RIT
z komoérkami organizacyjnymi IZ RPO WSL odpowiedzialnymi za ww. procesy - w celu
zapewnienia spéjnosci ich zapisow z innymi dokumentami programowymi.

Zaleca sie¢ wypracowanie jednolitej formy prezentacji ogloszeri o naborze na stronie
internetowej IP RIT w celu zapewnienia przejrzystosci informacji. Zaleca sie réwniez
zamieszczenie odnosnika/linku do stosownej informacji do strony rpo.slaskie.pl w tresci
ogloszenia o naborze (réwniez w przypadku zmian z nim zwigzanych). Ponadto,
rekomenduje sie wzmocnienie wspoétpracy w tym zakresie pomiedzy IP RIT a IZ RPO WSL
(IOK 1Z RPO WSL - WFR i WFS).

Rekomenduje sie rozwazenie wprowadzenia dobrej praktyki publikowania w zaktadce
Aktualnosci na stronie www.subregion.pl informacji dotyczacych ogtoszenia
o konkursie/regulaminu konkursu oraz wszelkich zmian z nim zwigzanych wraz
z odniesieniem (np. odnos$nik/link) do informacji publikowanych na stronie
rpo.slaskie.pl.

Rekomenduje sie wzmocnienie wspOtpracy oraz wypracowanie dobrej praktyki
przekazywania przez WFS, WFR i WUP informacji o wszelkich zmianach o zmianach
w ogloszonych konkursach, wymagajacych zamieszczenia na stronie IP ZIT. Stosowna
rekomendacja zostanie réwniez przekazana do WFS, WFR i WUP.

Rekomenduje sie uszczegétowienie (we wspétpracy z 1Z RPO WSL — WFS, WFR)
procedury wyznaczania ekspertéw zewnetrznych dokonujacych oceny pod katem
kryteriéw zgodnosci projektéw ze Strategia RIT (np. poprzez doprecyzowanie zapisdw
IW IP RIT). W celu zapewnienia przejrzystosci procesu w ww. IW IP RIT nalezy
doprecyzowaé zasady wyboru ekspertow, do ktérych bedg kierowane zapytania
o mozliwos¢ udziatu w ocenie oraz kryteria selekcji ekspertéw sposrdd kandydatdow
(ktérzy poprawnie ztozyli oswiadczenia o bezstronnosci i deklaracje poufnosci). Pomimo,
iz IP RIT nie przewiduje udziatu ekspertéw zewnetrznych w ocenie nalezy mieé na
uwadze, iz w przypadku koniecznosci powotania ekspertéw zewnetrznych do oceny IP
RIT powinna dysponowaé procedura, zapewniajacg wiasciwe dokumentowanie
poszczegblnych etapow procesu i mozliwosé sledzenia petnej sciezki audytu

Rekomenduje sie dotozenie starannosci, aby proces powotania KOP byt dokumentowany
przez 10K IP RIT zgodnie z zapisami procedur, m.in. Instrukcji Wykonawczych oraz
zgodnie z wzorami dokumentéw zataczonymi do Regulaminu prac KOP. IP RIT
wspotdzieli role 10K z IZ RPO WSL, a tym samym odpowiada za prawidtowosé prac KOP
IOK IP RIT. W celu zapewnienia prawidtowosci realizacji prac KOP przez 10K IP RIT
niezbednym jest wzmocnienie wspotpracy z 10K 1IZ RPO WSL. Stosowana rekomendacja
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i)

k)

m)

zostanie przekazana rowniez do WFR, WFS i WUP.

Zaleca sie wystgpienie do wtlasciwej 10K (WFS, WFR, WUP) o uregulowanie
w stosownym dokumencie, sposobu przekazywania korespondencji i zabezpieczenia
informacji dot. oceny wnioskow o dofinansowani w kontaktach miedzy cztonkami KOP IP
RIT (zardwno w obrebie KOP IP RIT, jak i w kontaktach miedzy IP RIT a IZ RPO WSL)
w celu zachowania przejrzystosci i poufnosci procesu.

Zaleca sie przejrzyste dokumentowanie przez IP RIT procesu losowania i przydzielania
whnioskdw o dofinansowanie konkretnym cztonkom KOP IP RIT.

Rekomenduje sie aktualizacje zapiséw "Procedury zarzadzania ryzykiem w Zwigzku Gmin
i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku"
(zatacznik nr 1 do Zarzadzania nr 1/2015 Dyrektora Biura ZSZ z dn. 01.04.2015 r.) w
zakresie doprecyzowania, iz identyfikacja i oceny ryzyka wynikajaca z powierzenia zadan
IP dla realizacji mechanizmu RIT lub jej aktualizacja jest przeprowadzana co najmniej raz
do roku oraz zgodnie z Zasadami realizacji ZIT/RIT.

Rekomenduje sie aktualizacje zapisow "Zasad postepowania w przypadku wystapienia
podejrzenia naduzycia finansowego i oszustwa w Biurze Zwigzku Gmin i Powiatéw
Subregionu Zachodniego Wojewodztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku" (zatacznik nr
1do Zarzadzenia nr 9/2016 Dyrektora Biura ZSZ z dn. 19.05.2015 r.) w zakresie
doprecyzowania, iz analiza ryzyka naduzy¢ finansowych i oszustw lub jej aktualizacja jest
przeprowadzana co najmniej raz do roku oraz zgodnie z Zasadami realizacji ZIT/RIT.

Zaleca sie systematyczng weryfikacje funkcjonalnosci strony internetowej Zwiazku pod
katem tatwego, intuicyjnego dostepu do informacji dot. RPO WSL. Zgodnie ze Strategia
komunikacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji
i promocji programéw operacyjnych polityki spdjnosci na lata 2014-2020, strona
internetowa stanowi jedno z gtéwnych narzedzi komunikacji z potencjalnymi
beneficjentami/potencjalnymi uczestnikami projektéw. W zwiazku z powyiszym IZ RPO
WSL zaleca starannos¢ przy realizacji strony internetowej zamieszczanych na niej
informacji.

Rekomenduje sie dotozenie szczegdlnej starannosci w planowaniu dziatar informacyjno-
promocyjnych, ktére sy zawarte w Rocznym Planie dziatan informacyjnych
i promocyjnych dla RPO WSL na lata 2014-2020. W zwiazku z zapisami Porozumienia z IP
RIT, jednym z zadarn IP RIT jest "realizacja dziatari i obowigzkéw informacyjno-
promocyjnych zgodnie z § 19 Porozumienia"

Odpowied: IP RIT SZ:

Ad a). Zapisy Regulaminu Organizacyjnego Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu
Zachodniego Wojewddztwa Slagskiego, o uwagi zawarte w Informacji Pokontrolnej, zostaty
zaktualizowane na podstawie uchwaty nr 36/2016 Zarzadu Zwigzku Gmin i Powiatéw
Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku z dnia 11 sierpnia
2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zwigzku
Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku.

Ad b). Niniejsza rekomendacja zostata wdrozona poprzez wprowadzenie Zarzadzenie nr
10/2016 Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa
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Slaskiego z siedziba w Rybniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w
Zarzadzeniu nr 9/2015 Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewodztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadzajgcym
~Regulamin oceniania pracownikéw Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu
Zachodniego Wojewddztwa Slaskiego z siedzibg w Rybniku”. Tym samym § 8, ust. 1
Regulaminu otrzymat nastepujace brzmienie:

1. Wyniki ocen okresowych uwzgledniane sg przy:
1) planowaniu rozwoju zawodowego pracownika,
2) przydzielaniu nagréd i podejmowaniu innych decyzji kadrowo-ptacowych.

Ad c). Projekt aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP RIT RPO WSL zostat przestany w dniu
16 wrzesnia br. do 1Z RPO WSL (Referat Nadzoru i Procedur Wydziatlu Rozwoju
Regionalnego). W projekcie IW IP RIT uwzgledniono wszelkie zmiany w dokumentach
programowych wraz z uwagami zawartymi w punkcie 1.9.5. Informacji Pokontrolnej.
Aktualizacji IW IP RIT dokonano jednak zgodnie z zapisami IW nr 1.2.1 pkt 12-16 z uwagi na
fakt, iz 1Z RPO WSL zwrdcita sie do wszystkich IP ZIT/RIT w dniu 28 sierpnia 2016 r. z prosba
o analize dokumentéw w zwigzku z m.in. aktualizacjy Zasad realizacji Zintegrowanych
i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje Posredniczace ZIT/RIT RPO WSL
oraz uwagami instytucji kontrolnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 1Z RPO
WSL, planowany termin wniesienia zaktualizowanych IW IP RIT RPO WSL na posiedzenie
Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego to pazdziernik 2016 r.

Ad d). Niniejsza rekomendacja zostata wdrozona. Wprowadzono jednolita forme prezentacji
ogtoszen poprzez publikowanie na zakladce ,Nabory” petnego ogloszenia wraz
zregulaminem konkursu i zatgcznikami. W kazdym ogtoszeniu widnieje réwniez link do
ogtoszenia publikowanego na stronie rpo.slaskie.pl.

Ad e). Niniejsza rekomendacja zostata wdrozona. W zaktadce , Aktualnoéci” IP RIT RPO WSL
publikuje sie informacje o ogtoszeniu naboru oraz informacje o wszelkich zmianach w tresci
regulaminu, badz zatacznikach.

Ad f). Sprawa przekazywania przez 10K (WFS, WFR i WUP) wszelkich informacji o zmianach
w ogftoszonych naborach zostata wielokrotnie poruszana podczas spotkai roboczych IP
ZIT/RIT z 1IZ RPO WSL. Dodatkowo podczas przekazywania uwag do aktualizacji Zasad
realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020 przez Instytucje
Posredniczace ZIT/RIT RPO WSL IP RIT Subregionu Zachodniego zaproponowata dopisanie
w dokumencie punktu dot. obowigzkowego powiadamiania P RIT o zmianach
w regulaminach nabordw celem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej
IP RIT (uwagi zostaty wystane do IZ RPO WSL w dniu 18.08.2016 r.).

Ad g). Procedura wyznaczania ekspertéw zewnetrznych dokonujacych oceny pod katem
zgodnosci ze Strategig RIT zostata uszczegétowiona na podstawie zarzadzenia nr 13/2016
Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego
z siedzibg w Rybniku z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyjecia ,Regulaminu
powotywania ekspertéw do oceny wnioskéw o dofinansowanie projektéw pod katem
zgodnosci ze Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego
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Wojewodztwa Slaskiego w ramach RPO WSL 2014-2020". Dodatkowo w celu zapewnienia
przejrzystosci procesu, procedura wyznaczenia ekspertéw zostata doprecyzowana
w projekcie aktualizacji IW IP RIT RPO WSL.

Ad h). Rekomendacja zostata wdrozona niezwtocznie poprzez przeglad dokumentéw
z zakresu powotywania przedstawicieli IP RIT RPO WSL do Komisji Oceny Projektow
z wszystkich naboréw RIT Subregionu Zachodniego.

Ad i). Rekomendacja zostata wdroiona. Wskazane przez kontrole niescistoéci zostaty
uwzglednione w trakcie prac nad aktualizacjg Zasad realizacji ZIT/RIT, ktére zostaly
zainicjowane na poczatku sierpnia 2016 r. oraz w trakcie prac nad aktualizacjg Instrukcii
Wykonawczych. Stosowne uwagi byly przedktadane w trybie przewidzianym dla ich
zgtaszania w toku prac nad dokumentami. W zwigzku z tym nie wystepowano z odrebng
korespondencjg wzywajgca do uregulowania kwestii wskazanych w rekomendacjach.

Ad j). Rekomendacja zostata wdrozona. Kazde losowanie i przydzielanie do oceny wnioskéw
o dofinasowanie konkretnym cztonkom KOP IP RIT RPO WSL jest dokumentowane w formie
notatek stuzbowych.

Ad k). Zaktualizowano zapisy procedury zarzadzania ryzykiem na podstawie Zarzadzenie nr
14/2016 Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa
Slaskiego z siedzibga w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian
w Zarzadzeniu nr 1/2016 Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewddztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku z dnia 1 kwietnia 2015 r. wprowadzajacym
»Procedure zarzadzania ryzykiem w Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego
Wojewodztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku”, zgodnie z rekomendacja.

Ad 1). Zaktualizowano zapisy zasad dot. naduzy¢ finansowych na podstawie Zarzadzenie nr
15/2016 Dyrektora Biura Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa
Slaskiego z siedziba w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian
w Zarzadzeniu nr 9/2016 z 7 marca 2016 r. w sprawie ,Zasad postepowania w przypadku
wystgpienia podejrzenia naduiycia finansowego i oszustwa w Biurze Zwigzku Gmin
i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewédztwa Slaskiego z siedziba w Rybniku”, zgodnie
z rekomendacja.

Ad m). Wszelkie informacje ujete w Informacji Pokontrolnej zostaty zamieszczone na stronie
internetowej IP RIT RPO WSL. Systematycznie dokonuje sie rowniez weryfikacji zaktadki
dotyczacej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w zakresie tatwego dostepu do informacji
o RPO WSL 2014-2020.

Ad n). Rekomendacja zostata wdrozona. Na przetomie ostatnich miesiecy organizowano
spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentéw. W najblizszym czasie planuje sie
organizacje kolejnych szkolen celem realizacji dziatann ujetych w Rocznym planie dziatan
informacyjno-promocyjnych dla RPO WSL na lata 2014-2020.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego — 26 lipca 2016 r. — 28 lipca 2016 r. — kontrola
na miejscu projektu Plan Dziatan na rok 2015 w ramach projektu Plan Dziatar na rok 2015
w ramach Osi Priorytetowej XIll Pomoc Techniczna, Dziatanie 13.1 Pomoc Techniczna — SZ.

Nieprawidtowosci nie stwierdzono.
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4. Urzad Kontroli Skarbowej w Katowicach — 07 listopada 2016 r. — 09 grudnia 2016 r. — Audyt

systemu w ramach RPO WSL 2014 - 2020 (audyt z art. 127 ust. 1 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Ustalenia 1:

- W IP RIT SZ nie wprowadzono srodkéw stuzacych wykrywaniu sygnatéw ostrzegawczych
tzw. czerwonych flag, pracownicy w tym zakresie nie zostali przeszkoleni.

- Po opracowaniu przez Zespét ds. samooceny ryzyka naduzyé finansowych w IZ RPO WSL
wykazu sygnaldw ostrzegawczych naduzyé¢ finansowych (tzw. ,czerwonych flag”), naleiy
przeszkoli¢ w tym zakresie pracownikéw Biura Zwigzku oraz dokonaé¢ adekwatnych
aktualizacji procedur ZIT SZ.

Odpowiedi IP RIT SZ: Sygnaty ostrzegawcze, tzw. czerwone flagi, byty przedmiotem dyskusji
na drugim posiedzeniu Zespotu ds. samooceny ryzyka naduzy¢ finansowych, ktére odbyto sie
w dniu 20.12.2016 r.

Po przedstawieniu wyjSciowego materiatu wszystkie instytucje uczestniczagce w spotkaniu
zobowigzaly sie do przestania swoich propozycji czerwonych flag, celem wypracowania
katalogu wspédinego dla Programu, w podziale na tematy, w formie wewnetrznego
dokumentu, stanowigcego zatacznik do protokotu z posiedzenia. Zgodnie z zatozeniami,
katalog powinien uwzgledniaé wszystkie potencjalne sygnaty ostrzegawcze, moggce pojawié
sie w ramach Programu. IP RIT RPO WSL — SZ w dniu 05.01.2017 r. przestata do 1Z RPO WSL
katalog sygnatow ostrzegawczych (czerwonych flag), ktére mogg pojawié sie w zwiazku
z realizacjq przez Zwiazek powierzonych zadan. Na podstawie przestanych uwag IZ RPO WSL
uzupetnita katalog czerwonych flag i ponownie przestata do konsultagji. IP RIT RPO WSL — SZ
nie zglosita dalszych uwag do dokumentu. Katalog zostanie zatwierdzony razem
z protokotem z posiedzenia Zespotu. Wypracowany katalog zostanie przekazany do
wiadomosci instytucjom wdrazajagcym Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020. Po otrzymaniu katalogu sygnatéw ostrzegawczych od 1Z RPO
WSL, Zwigzek dokona przegladu Zarzadzenia Dyrektora Biura Zwiazku, ktére wprowadza
»Zasady postepowania w przypadku wystapienia podejrzenia naduzycia finansowego
i oszustwa w Biurze Zwiazku Gmin i Powiatéw Subregionu Zachodniego Wojewddztwa
Slaskiego z siedzibg w Rybniku” pod katem jego aktualizacji. Zespét ds. samooceny ryzyka
naduzy¢ finansowych zarekomendowat réwniez, aby wszystkie instytucje zaangazowane
w realizacje Programu ewidencjonowaly pojawiajgce sie nowe przyktady sygnatéw
ostrzegawczych, np. w formie tabeli dostepnej dla pracownikéw instytucji na dysku
wspdélnym. W trakcie spotkar Zespotu ds. samooceny ryzyka naduzyé finansowych przypadki
te beda przedmiotem dyskusji pod katem wilaczenia ich do katalogu Sygnatéw
ostrzegawczych dla RPO WSL 2014-2020. Rekomendacja dotyczaca szkolenia z zakresu
naduzy¢ finansowych zostanie wprowadzona do korica | pétrocza 2017 r.

Ustalenia 2:

Obowiagzujace w IP RIT SZ procedury nie wprowadzajg obowigzku powiadomienia IZ RPO
WSL o zgtoszeniu podejrzenia naduzycia finansowego organom scigania i nie obejmuja etapu
monitorowania zgtoszenia o naduzyciach finansowych do organéw dochodzeniowych.
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Nalezy opracowaé brakujace Instrukcje Wykonawcze w zakresie procedur obejmujacych
etap monitorowania zgtoszenia podejrzenia naduzycia finansowego organom $cigania po
jego dokonaniu oraz obowiagzku niezwtocznego powiadomienia I1Z RPO WSL o dokonaniu
takowego zgtoszenia.

OdpowiedZ IP RIT SZ: Niniejsza rekomendacja zostata wprowadzona do IW nr 8.1.1
»Instrukcja zgtaszania (podejrzent) wystapienia naduzy¢ finansowych”. Zaktualizowane IW IP
RIT RPO WSL zostaty zatwierdzone przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego uchwaty nr
2664/161/V/2016 z dnia 28.12.2016 roku.

Viil. INFORMACJE DODATKOWE
Prosze przedstawic¢ wszystkie istotne informacje, ktore nie zostaty podane w pkt. | — VII, a ktérych
podanie IP ZIT/RIT uzna za zasadne.

Brak informacji dodatkowych
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